
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE AGOSTO/24 - (SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:  13º  DELEGACIA POLICIAL  -  ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 1.260 - Copacabana  -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTO: D141.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6448% 1,6448% 1,6448% 3,2896% 1,6448% 4,9344% 0,5483% 5,4827% 5,4827%

02 Canteiro de obra 0,1264% 0,1264% 0,1264% 0,1264% 0,0317% 0,1581% 0,1581%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2433% 0,2433% 0,2433% 0,4866% 0,2433% 0,7299% 0,2434% 0,9733% 0,9733%

05 Serviços complementares 4,4420% 4,4420% 5,3304% 9,7724% 5,3304% 15,1028% 2,6653% 17,7681% 17,7681%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1207% 0,1207% 0,1509% 0,2716% 0,2113% 0,4829% 0,1209% 0,6038% 0,6038%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,5977% 0,5977% 1,1955% 1,7932% 0,1994% 1,9926% 1,9926% 1,9926%

12 Alvenarias e paredes divisórias 4,8213% 4,8213% 2,4106% 7,2319% 2,4107% 9,6426% 9,6426%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,8199% 6,8199% 6,8199% 13,6398% 9,0934% 22,7332% 22,7332%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,6334% 1,6334% 1,6335% 3,2669% 3,2669%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 3,8890% 3,8890% 3,8890% 7,7780% 5,1855% 12,9635% 12,9635%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,2733% 1,2733% 2,5466% 3,8199% 2,5466% 6,3665% 2,1223% 8,4888% 8,4888%

17 Pinturas 0,8256% 0,8256% 1,6513% 2,4769% 4,1284% 6,6053% 1,6516% 8,2569% 8,2569%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 3,8047% 3,8047% 3,8047% 7,6094% 7,6094%

19 Equipamentos 0,0148% 0,0148% 0,0148% 0,0296% 0,0148% 0,0444% 0,0149% 0,0593% 0,0593%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 9,29% 9,29% 28,31% 37,60% 32,88% 70,47% 29,53% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  REFORMA.
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