Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: 13° DELEGACIA POLICIAL - ENDERECO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, n® 1.260 - Copacabana - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: P141.001 a 004/24.

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS
AGOSTO/24 - (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 1,7578% 1,7578% 1,7578% 3,5156% 1,7578% 5,2734% 0,5862% 5,8596% 5,8596%
02 |Canteiro de obra 0,1255% 0,1255% 0,1255% 0,1255% 0,0314% 0,1569% 0,1569%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,2296% 0,2296% 0,2296% 0,4592% 0,2296% 0,6888% 0,2296% 0,9184% 0,9184%
05 |Servicos complementares 4,4840% 4,4840% 5,3808% 9,8648% 5,3808% 15,2456% 2,6907% 17,9363% 17,9363%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,1275% 0,1275% 0,1593% 0,2868% 0,2231% 0,5099% 0,1276% 0,6375% 0,6375%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,5688% 0,5688% 1,1376% 1,7064% 0,1897% 1,8961% 1,8961% 1,8961%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 5,0971% 5,0971% 2,5485% 7,6456% 2,5486% 10,1942% 10,1942%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,5732% 6,5732% 6,5732% 13,1464% 8,7643% 21,9107% 21,9107%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,6041% 1,6041% 1,6042% 3,2083% 3,2083%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 3,8742% 3,8742% 3,8742% 7,7484% 5,1657% 12,9141% 12,9141%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,2474% 1,2474% 2,4948% 3,7422% 2,4948% 6,2370% 2,0792% 8,3162% 8,3162%
17 |Pinturas 0,8583% 0,8583% 1,7166% 2,5749% 4,2916% 6,8665% 1,7168% 8,5833% 8,5833%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 3,7061% 3,7061% 3,7061% 7,4122% 7,4122%
19 |Equipamentos 0,0139% 0,0139% 0,0139% 0,0278% 0,0139% 0,0417% 0,0140% 0,0557% 0,0557%
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,41% 9,41% 28,43% 37,85% 32,89% 70,74% 29,26% 100,00% 100,00%
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