
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE AGOSTO/24 - (SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  13º  DELEGACIA POLICIAL  -  ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 1.260 - Copacabana  -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTO: P141.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,7578% 1,7578% 1,7578% 3,5156% 1,7578% 5,2734% 0,5862% 5,8596% 5,8596%

02 Canteiro de obra 0,1255% 0,1255% 0,1255% 0,1255% 0,0314% 0,1569% 0,1569%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2296% 0,2296% 0,2296% 0,4592% 0,2296% 0,6888% 0,2296% 0,9184% 0,9184%

05 Serviços complementares 4,4840% 4,4840% 5,3808% 9,8648% 5,3808% 15,2456% 2,6907% 17,9363% 17,9363%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1275% 0,1275% 0,1593% 0,2868% 0,2231% 0,5099% 0,1276% 0,6375% 0,6375%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,5688% 0,5688% 1,1376% 1,7064% 0,1897% 1,8961% 1,8961% 1,8961%

12 Alvenarias e paredes divisórias 5,0971% 5,0971% 2,5485% 7,6456% 2,5486% 10,1942% 10,1942%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,5732% 6,5732% 6,5732% 13,1464% 8,7643% 21,9107% 21,9107%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,6041% 1,6041% 1,6042% 3,2083% 3,2083%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 3,8742% 3,8742% 3,8742% 7,7484% 5,1657% 12,9141% 12,9141%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,2474% 1,2474% 2,4948% 3,7422% 2,4948% 6,2370% 2,0792% 8,3162% 8,3162%

17 Pinturas 0,8583% 0,8583% 1,7166% 2,5749% 4,2916% 6,8665% 1,7168% 8,5833% 8,5833%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 3,7061% 3,7061% 3,7061% 7,4122% 7,4122%

19 Equipamentos 0,0139% 0,0139% 0,0139% 0,0278% 0,0139% 0,0417% 0,0140% 0,0557% 0,0557%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 9,41% 9,41% 28,43% 37,85% 32,89% 70,74% 29,26% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  REFORMA.
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