Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: MUSEU DO ROCK - ENDERECO: Rua daLapa, n°®49 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA: Elaboragéo de projetos e planilha orcamentaria para construcdo do Museu do Rock.

ORCAMENTO: D142.001/24.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

FEV/25.(SISTEMA DESONERADO)

CATEGORIA

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

%

%AC

%

%AC

%

%AC

% %AC

TOTAL

%

01

Servicos de escritério, laboratério e campo

19,5800%

19,5800%

23,8800%

43,4600%

35,2800%

78,7400%

21,2600% 100,0000%

100,0000%

02

Canteiro de obra

03

Movimento de terra

04

Transportes

05

Servicos complementares

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidacdes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundacdes

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisérias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecanicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

19

Equipamentos

20

Precos rodoviarios

21

lluminacéo publica

22

Reflorestamento e exploracao vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

19,58%

19,58%

23,88%

43,46%

35,28%

78,74%

21,26% 100,00%

100.00%
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