
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE FEV/25.(SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  MUSEU DO ROCK -  ENDEREÇO:  Rua da Lapa, nº 49  - Centro  -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTO: D142.001/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 19,5800% 19,5800% 23,8800% 43,4600% 35,2800% 78,7400% 21,2600% 100,0000% 100,0000%

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 19,58% 19,58% 23,88% 43,46% 35,28% 78,74% 21,26% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Elaboração de projetos e planilha orçamentária para construção do Museu do Rock.
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