
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JAN/25.(SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Teatro Mario Lago - ENDEREÇO: Rua Jaime Redondo, nº 2  - Bairro de Vila Kennedy  -  MUNICÍPIO: Rio de  Janeiro.

ORÇAMENTO: P019.001 a 004/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6142% 1,6142% 2,0178% 3,6320% 2,0178% 5,6498% 2,4214% 8,0712% 8,0712%

02 Canteiro de obra 5,9571% 5,9571% 5,9571% 5,9571% 1,4893% 7,4464% 7,4464%

03 Movimento de terra 0,1016% 0,1016% 0,3050% 0,4066% 0,0508% 0,4574% 0,0510% 0,5084% 0,5084%

04 Transportes 0,4544% 0,4544% 0,4544% 0,9088% 0,4544% 1,3632% 0,4544% 1,8176% 1,8176%

05 Serviços complementares 5,3745% 5,3745% 5,3745% 10,7490% 5,3745% 16,1235% 5,3747% 21,4982% 21,4982%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 1,1118% 1,1118% 3,7062% 4,8180% 1,4825% 6,3005% 1,1120% 7,4125% 7,4125%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2951% 0,2951% 1,1804% 1,4755% 1,1804% 2,6559% 0,2951% 2,9510% 2,9510%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,1385% 2,1385% 7,4848% 9,6233% 7,4848% 17,1081% 4,2773% 21,3854% 21,3854%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5268% 0,5268% 1,5805% 2,1073% 2,1073% 4,2146% 1,0538% 5,2684% 5,2684%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,5274% 0,5274% 1,8459% 2,3733% 1,8459% 4,2192% 1,0550% 5,2742% 5,2742%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,7804% 0,7804% 1,5609% 2,3413% 1,1707% 3,5120% 0,3904% 3,9024% 3,9024%

17 Pinturas 0,8121% 0,8121% 2,0303% 2,8424% 3,2485% 6,0909% 2,0305% 8,1214% 8,1214%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,5855% 1,5855% 2,8539% 4,4394% 1,9027% 6,3421% 6,3421%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 19,69% 19,69% 29,13% 48,81% 29,27% 78,08% 21,92% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma com construção de prédio anexo.
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