Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Teatro Mario Lago - ENDERECO: Rua Jaime Redondo, n®2 - Bairro de Vila Kennedy - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVICO: Reforma com construcdo de prédio anexo.
ORCAMENTO: D019.001 a 004/25.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

JAN/25.(SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,5329% 1,5329% 1,9162% 3,4491% 1,9162% 5,3653% 2,2995% 7,6648% 7,6648%
02 [Canteiro de obra 6,0239% 6,0239% 6,0239% 6,0239% 1,5060% 7,5299% 7,5299%
03 |Movimento de terra 0,0963% 0,0963% 0,2890% 0,3853% 0,0481% 0,4334% 0,0483% 0,4817% 0,4817%
04 [Transportes 0,4707% 0,4707% 0,4707% 0,9414% 0,4707% 1,4121% 0,4708% 1,8829% 1,8829%
05 [Servicos complementares 5,2526% 5,2526% 5,2526% 10,5052% 5,2526% 15,7578% 5,2529% 21,0107% 21,0107%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 1,1266% 1,1266% 3,7555% 4,8821% 1,5022% 6,3843% 1,1268% 7,5111% 7,5111%
12 JAlvenarias e paredes divisérias 0,2946% 0,2946% 1,1787% 1,4733% 1,1787% 2,6520% 0,2948% 2,9468% 2,9468%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,1682% 2,1682% 7,5887% 9,7569% 7,5887% 17,3456% 4,3364% 21,6820% 21,6820%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5395% 0,5395% 1,6185% 2,1580% 2,1580% 4,3160% 1,0790% 5,3950% 5,3950%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5189% 0,5189% 1,8163% 2,3352% 1,8163% 4,1515% 1,0381% 5,1896% 5,1896%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao 0,8076% 0,8076% 1,6152% 2,4228% 1,2114% 3,6342% 0,4038% 4,0380% 4,0380%
17 |Pinturas 0,8024% 0,8024% 2,0060% 2,8084% 3,2096% 6,0180% 2,0062% 8,0242% 8,0242%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,6606% 1,6606% 2,9891% 4,6497% 1,9928% 6,6425% 6,6425%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 19,63% 19,63% 29,17% 48,80% 29,34% 78,14% 21,86% 100,00% 100,00%
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