
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JAN/25.(SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Teatro Mario Lago - ENDEREÇO: Rua Jaime Redondo, nº 2  - Bairro de Vila Kennedy  -  MUNICÍPIO: Rio de  Janeiro.

ORÇAMENTO: D019.001 a 004/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,5329% 1,5329% 1,9162% 3,4491% 1,9162% 5,3653% 2,2995% 7,6648% 7,6648%

02 Canteiro de obra 6,0239% 6,0239% 6,0239% 6,0239% 1,5060% 7,5299% 7,5299%

03 Movimento de terra 0,0963% 0,0963% 0,2890% 0,3853% 0,0481% 0,4334% 0,0483% 0,4817% 0,4817%

04 Transportes 0,4707% 0,4707% 0,4707% 0,9414% 0,4707% 1,4121% 0,4708% 1,8829% 1,8829%

05 Serviços complementares 5,2526% 5,2526% 5,2526% 10,5052% 5,2526% 15,7578% 5,2529% 21,0107% 21,0107%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 1,1266% 1,1266% 3,7555% 4,8821% 1,5022% 6,3843% 1,1268% 7,5111% 7,5111%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2946% 0,2946% 1,1787% 1,4733% 1,1787% 2,6520% 0,2948% 2,9468% 2,9468%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,1682% 2,1682% 7,5887% 9,7569% 7,5887% 17,3456% 4,3364% 21,6820% 21,6820%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5395% 0,5395% 1,6185% 2,1580% 2,1580% 4,3160% 1,0790% 5,3950% 5,3950%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,5189% 0,5189% 1,8163% 2,3352% 1,8163% 4,1515% 1,0381% 5,1896% 5,1896%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,8076% 0,8076% 1,6152% 2,4228% 1,2114% 3,6342% 0,4038% 4,0380% 4,0380%

17 Pinturas 0,8024% 0,8024% 2,0060% 2,8084% 3,2096% 6,0180% 2,0062% 8,0242% 8,0242%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,6606% 1,6606% 2,9891% 4,6497% 1,9928% 6,6425% 6,6425%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 19,63% 19,63% 29,17% 48,80% 29,34% 78,14% 21,86% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma com construção de prédio anexo.
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