Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Teatro Mario Lago - ENDERECO: Rua Jaime Redondo, n®2 - Bairro de Vila Kennedy - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVICO: Reforma com construcdo de prédio anexo.
ORCAMENTO: P019.001 a 004/25.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

JAN/25.(SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,6142% 1,6142% 2,0178% 3,6320% 2,0178% 5,6498% 2,4214% 8,0712% 8,0712%
02 |Canteiro de obra 5,9571% 5,9571% 5,9571% 5,9571% 1,4893% 7,4464% 7,4464%
03 |Movimento de terra 0,1016% 0,1016% 0,3050% 0,4066% 0,0508% 0,4574% 0,0510% 0,5084% 0,5084%
04 [Transportes 0,4544% 0,4544% 0,4544% 0,9088% 0,4544% 1,3632% 0,4544% 1,8176% 1,8176%
05 [Servicos complementares 5,3745% 5,3745% 5,3745% 10,7490% 5,3745% 16,1235% 5,3747% 21,4982% 21,4982%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 1,1118% 1,1118% 3,7062% 4,8180% 1,4825% 6,3005% 1,1120% 7,4125% 7,4125%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2951% 0,2951% 1,1804% 1,4755% 1,1804% 2,6559% 0,2951% 2,9510% 2,9510%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,1385% 2,1385% 7,4848% 9,6233% 7,4848% 17,1081% 4,2773% 21,3854% 21,3854%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5268% 0,5268% 1,5805% 2,1073% 2,1073% 4,2146% 1,0538% 5,2684% 5,2684%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5274% 0,5274% 1,8459% 2,3733% 1,8459% 4,2192% 1,0550% 5,2742% 5,2742%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,7804% 0,7804% 1,5609% 2,3413% 1,1707% 3,5120% 0,3904% 3,9024% 3,9024%
17 |Pinturas 0,8121% 0,8121% 2,0303% 2,8424% 3,2485% 6,0909% 2,0305% 8,1214% 8,1214%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,5855% 1,5855% 2,8539% 4,4394% 1,9027% 6,3421% 6,3421%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 19,69% 19,69% 29,13% 48,81% 29,27% 78,08% 21,92% 100,00% 100,00%
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