
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  28º DELEGACIA POLICIAL  -  ENDEREÇO:  Rua Candido Benício, nº  727 -  Campinho   -  MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:  REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS:  P140.001 a 005/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9232% 0,9232% 0,9232% 1,8464% 0,9232% 2,7696% 0,9232% 3,6928% 0,9232% 4,6160%

02 Canteiro de obra 0,6765% 0,6765% 1,3531% 2,0296% 2,0296% 2,0296% 2,0296%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0606% 0,0606% 0,0606% 0,1212% 0,0606% 0,1818% 0,0606% 0,2424% 0,0606% 0,3030%

05 Serviços complementares 3,4973% 3,4973% 3,4973% 6,9946% 3,4973% 10,4919% 3,4973% 13,9892% 3,4973% 17,4865%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0245% 0,0245% 0,0245% 0,0490% 0,0245% 0,0735% 0,0245% 0,0980% 0,0245% 0,1225%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,3344% 0,3344% 0,6688% 1,0032% 0,6688% 1,6720% 0,3344% 2,0064% 0,3344% 2,3408%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2127% 0,2127% 0,2127% 0,4254% 0,4255% 0,8509% 0,4255% 1,2764% 0,4255% 1,7019%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7522% 1,7522% 1,7522% 3,5044% 1,7522% 5,2566% 1,7522% 7,0088% 1,7522% 8,7610%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,6592% 0,6592% 0,6592% 1,3184% 0,6592% 1,9776% 0,6592% 2,6368% 0,6592% 3,2960%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,5613% 0,5613% 0,5613% 1,1226% 0,5613% 1,6839% 0,5613% 2,2452% 0,5613% 2,8065%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2286% 0,2286% 0,3429% 0,5715% 0,5716% 1,1431% 0,5716% 1,7147% 0,5716% 2,2863%

17 Pinturas 0,8254% 0,8254%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3437% 0,3437% 0,3437% 0,6874%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,93% 8,93% 10,06% 18,99% 9,14% 28,13% 9,15% 37,28% 9,98% 47,26%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 300 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE OUT/24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  28º DELEGACIA POLICIAL  -  ENDEREÇO:  Rua Candido Benício, nº  727 -  Campinho   -  MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:  REFORMA GERAL.

ORÇAMENTOS:  P140.001 a 005/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,9232% 5,5392% 0,9232% 6,4624% 0,9232% 7,3856% 0,9232% 8,3088% 0,9240% 9,2328% 9,2328%
2,0296% 2,0296% 2,0296% 2,0296% 0,2257% 2,2553% 2,2553%

0,0606% 0,3636% 0,0606% 0,4242% 0,0606% 0,4848% 0,0606% 0,5454% 0,0613% 0,6067% 0,6067%
3,4973% 20,9838% 3,4973% 24,4811% 3,4973% 27,9784% 3,4973% 31,4757% 3,4979% 34,9736% 34,9736%
0,0491% 0,1716% 0,0491% 0,2207% 0,0249% 0,2456% 0,2456% 0,2456% 0,2456%

0,0116% 0,0116% 0,0194% 0,0310% 0,0194% 0,0504% 0,0155% 0,0659% 0,0118% 0,0777% 0,0777%

0,3344% 2,6752% 0,3344% 3,0096% 0,3345% 3,3441% 3,3441% 3,3441% 3,3441%
0,2127% 1,9146% 0,2133% 2,1279% 2,1279% 2,1279% 2,1279% 2,1279%
1,7522% 10,5132% 1,7522% 12,2654% 1,7522% 14,0176% 1,7522% 15,7698% 1,7522% 17,5220% 17,5220%
0,6592% 3,9552% 0,6592% 4,6144% 0,6592% 5,2736% 0,6592% 5,9328% 0,6594% 6,5922% 6,5922%
0,5613% 3,3678% 0,5613% 3,9291% 0,5613% 4,4904% 0,5613% 5,0517% 0,5619% 5,6136% 5,6136%
0,5716% 2,8579% 0,5716% 3,4295% 0,5716% 4,0011% 0,8002% 4,8013% 0,9150% 5,7163% 5,7163%
1,2381% 2,0635% 1,5683% 3,6318% 2,1461% 5,7779% 1,6508% 7,4287% 0,8257% 8,2544% 8,2544%
0,3437% 1,0311% 0,3437% 1,3748% 0,3437% 1,7185% 0,6874% 2,4059% 1,0311% 3,4370% 3,4370%

10,23% 57,49% 10,55% 68,04% 10,89% 78,93% 10,61% 89,54% 10,46% 100,00% 100,00%

180 DIAS 300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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