Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: 28° DELEGACIA POLICIAL - ENDERECO: Rua Candido Benicio, n® 727 - Campinho - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: REFORMA GERAL.
ORCAMENTOS: D140.001 a 005/24.

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,8694% 0,8694% 0,8694% 1,7388% 0,8694% 2,6082% 0,8694% 3,4776% 0,8694% 4,3470%
02 |Canteiro de obra 0,6599% 0,6599% 1,3199% 1,9798% 1,9798% 1,9798% 1,9798%
03 [Movimento de terra
04 [Transportes 0,0646% 0,0646% 0,0646% 0,1292% 0,0646% 0,1938% 0,0646% 0,2584% 0,0646% 0,3230%
05 |Servicos complementares 3,4526% 3,4526% 3,4526% 6,9052% 3,4526% 10,3578% 3,4526% 13,8104% 3,4526% 17,2630%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0262% 0,0262% 0,0262% 0,0524% 0,0262% 0,0786% 0,0262% 0,1048% 0,0262% 0,1310%
07 [Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 [Estruturas 0,3522% 0,3522% 0,7045% 1,0567% 0,7045% 1,7612% 0,3522% 2,1134% 0,3522% 2,4656%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2261% 0,2261% 0,2261% 0,4522% 0,4523% 0,9045% 0,4523% 1,3568% 0,4523% 1,8091%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7879% 1,7879% 1,8058% 3,5937% 1,7879% 5,3816% 1,7969% 7,1785% 1,7879% 8,9664%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,6880% 0,6880% 0,6880% 1,3760% 0,6880% 2,0640% 0,6880% 2,7520% 0,6880% 3,4400%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5552% 0,5552% 0,5552% 1,1104% 0,5552% 1,6656% 0,5552% 2,2208% 0,5552% 2,7760%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,2449% 0,2449% 0,3503% 0,5952% 0,5411% 1,1363% 0,5354% 1,6717% 0,5582% 2,2299%
17 |Pinturas 0,8098% 0,8098%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3605% 0,3605% 0,3605% 0,7210%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 8,93% 8,93% 10,06% 18,99% 9,14% 28,13% 9,15% 37,28% 9,98% 47,26%
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IMOVEL: 28° DELEGACIA POLICIAL - ENDERECO: Rua Candido Benicio, n°® 727 - Campinho - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: REFORMA GERAL.
ORCAMENTOS: D140.001 a 005/24.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,8694% 5,2164% 0,8694% 6,0858% 0,8694% 6,9552% 0,8694% 7,8246% 0,8703% 8,6949% 8,6949%

1,9798% 1,9798% 1,9798% 1,9798% 0,2201% 2,1999% 2,1999%
0,0646% 0,3876% 0,0646% 0,4522% 0,0646% 0,5168% 0,0646% 0,5814% 0,0652% 0,6466% 0,6466%
3,4526% 20,7156% 3,4526% 24,1682% 3,4526% 27,6208% 3,4526% 31,0734% 3,4533% 34,5267% 34,5267%
0,0524% 0,1834% 0,0524% 0,2358% 0,0265% 0,2623% 0,2623% 0,2623% 0,2623%
0,0122% 0,0122% 0,0204% 0,0326% 0,0204% 0,0530% 0,0163% 0,0693% 0,0124% 0,0817% 0,0817%
0,3522% 2,8178% 0,3522% 3,1700% 0,3527% 3,5227% 3,5227% 3,5227% 3,5227%
0,2261% 2,0352% 0,2264% 2,2616% 2,2616% 2,2616% 2,2616% 2,2616%
1,8058% 10,7722% 1,7969% 12,5691% 1,8058% 14,3749% 1,7969% 16,1718% 1,7972% 17,9690% 17,9690%
0,6880% 4,1280% 0,6880% 4,8160% 0,6880% 5,5040% 0,6880% 6,1920% 0,6885% 6,8805% 6,8805%
0,5552% 3,3312% 0,5552% 3,8864% 0,5552% 4,4416% 0,5552% 4,9968% 0,5558% 5,5526% 5,5526%
0,5696% 2,7995% 0,5753% 3,3748% 0,5924% 3,9672% 0,8174% 4,7846% 0,9122% 5,6968% 5,6968%
1,2147% 2,0245% 1,5386% 3,5631% 2,1055% 5,6686% 1,6196% 7,2882% 0,8100% 8,0982% 8,0982%
0,3605% 1,0815% 0,3605% 1,4420% 0,3605% 1,8025% 0,7211% 2,5236% 1,0822% 3,6058% 3,6058%
10,23% 57,49% 10,55% 68,04% 10,89% 78,93% 10,60% 89,53% 10,47% 100,00% 100,00%




