Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: 28° DELEGACIA POLICIAL - ENDERECO: Rua Candido Benicio, n® 727 - Campinho

NATUREZA: REFORMA GERAL.
ORCAMENTOS: P140.001 a 005/24.

- MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,9232% 0,9232% 0,9232% 1,8464% 0,9232% 2,7696% 0,9232% 3,6928% 0,9232% 4,6160%
02 |Canteiro de obra 0,6765% 0,6765% 1,3531% 2,0296% 2,0296% 2,0296% 2,0296%
03 [Movimento de terra
04 [Transportes 0,0606% 0,0606% 0,0606% 0,1212% 0,0606% 0,1818% 0,0606% 0,2424% 0,0606% 0,3030%
05 |Servicos complementares 3,4973% 3,4973% 3,4973% 6,9946% 3,4973% 10,4919% 3,4973% 13,9892% 3,4973% 17,4865%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0245% 0,0245% 0,0245% 0,0490% 0,0245% 0,0735% 0,0245% 0,0980% 0,0245% 0,1225%
07 [Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 [Estruturas 0,3344% 0,3344% 0,6688% 1,0032% 0,6688% 1,6720% 0,3344% 2,0064% 0,3344% 2,3408%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2127% 0,2127% 0,2127% 0,4254% 0,4255% 0,8509% 0,4255% 1,2764% 0,4255% 1,7019%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7522% 1,7522% 1,7522% 3,5044% 1,7522% 5,2566% 1,7522% 7,0088% 1,7522% 8,7610%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,6592% 0,6592% 0,6592% 1,3184% 0,6592% 1,9776% 0,6592% 2,6368% 0,6592% 3,2960%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5613% 0,5613% 0,5613% 1,1226% 0,5613% 1,6839% 0,5613% 2,2452% 0,5613% 2,8065%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,2286% 0,2286% 0,3429% 0,5715% 0,5716% 1,1431% 0,5716% 1,7147% 0,5716% 2,2863%
17 |Pinturas 0,8254% 0,8254%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3437% 0,3437% 0,3437% 0,6874%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 8,93% 8,93% 10,06% 18,99% 9,14% 28,13% 9,15% 37,28% 9,98% 47,26%
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ITOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
‘I D.

300 DIAS

OUT/24.(SISTEMA PLENO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,9232% 5,5392% 0,9232% 6,4624% 0,9232% 7,3856% 0,9232% 8,3088% 0,9240% 9,2328% 9,2328%

2,0296% 2,0296% 2,0296% 2,0296% 0,2257% 2,2553% 2,2553%
0,0606% 0,3636% 0,0606% 0,4242% 0,0606% 0,4848% 0,0606% 0,5454% 0,0613% 0,6067% 0,6067%
3,4973% 20,9838% 3,4973% 24,4811% 3,4973% 27,9784% 3,4973% 31,4757% 3,4979% 34,9736% 34,9736%
0,0491% 0,1716% 0,0491% 0,2207% 0,0249% 0,2456% 0,2456% 0,2456% 0,2456%
0,0116% 0,0116% 0,0194% 0,0310% 0,0194% 0,0504% 0,0155% 0,0659% 0,0118% 0,0777% 0,0777%
0,3344% 2,6752% 0,3344% 3,0096% 0,3345% 3,3441% 3,3441% 3,3441% 3,3441%
0,2127% 1,9146% 0,2133% 2,1279% 2,1279% 2,1279% 2,1279% 2,1279%
1,7522% 10,5132% 1,7522% 12,2654% 1,7522% 14,0176% 1,7522% 15,7698% 1,7522% 17,5220% 17,5220%
0,6592% 3,9552% 0,6592% 4,6144% 0,6592% 5,2736% 0,6592% 5,9328% 0,6594% 6,5922% 6,5922%
0,5613% 3,3678% 0,5613% 3,9291% 0,5613% 4,4904% 0,5613% 5,0517% 0,5619% 5,6136% 5,6136%
0,5716% 2,8579% 0,5716% 3,4295% 0,5716% 4,0011% 0,8002% 4,8013% 0,9150% 5,7163% 5,7163%
1,2381% 2,0635% 1,5683% 3,6318% 2,1461% 5,7779% 1,6508% 7,4287% 0,8257% 8,2544% 8,2544%
0,3437% 1,0311% 0,3437% 1,3748% 0,3437% 1,7185% 0,6874% 2,4059% 1,0311% 3,4370% 3,4370%
10,23% 57,49% 10,55% 68,04% 10,89% 78,93% 10,61% 89,54% 10,46% 100,00% 100,00%




