Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro

IMOVEL: COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA - ENDERECO: Rua Bertha Lutz, n° 84 - Rocinha - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIGCO: Reforma no Prédio do Instituto Reagao.
ORCAMENTOS: P040.001 a 005/25.

30 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,3605% 0,3605% 0,3605% 0,7210% 0,3605% 1,0815% 0,3605% 1,4420% 0,3605% 1,8025%
02 |Canteiro de obra 0,0895% 0,0895% 0,0893% 0,1788% 0,0893% 0,2681% 0,0893% 0,3574% 0,0892% 0,4466%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,0295% 0,0295% 0,0590% 0,0885% 0,0951% 0,1836% 0,1037% 0,2873% 0,1202% 0,4075%
05 |Servicos complementares 1,5632% 1,5632% 1,5632% 3,1264% 1,5632% 4,6896% 1,5632% 6,2528% 1,5632% 7,8160%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,0005% 0,0005% 0,0010% 0,0015%
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacoes
11 [Estruturas 0,8640% 0,8640% 0,8640% 1,7280% 0,8640% 2,5920% 0,8640% 3,4560% 0,8640% 4,3200%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,1362% 0,1362% 0,1362% 0,2724% 0,1362% 0,4086% 0,1362% 0,5448% 0,1362% 0,6810%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,7132% 2,7132% 2,7132% 5,4264% 2,7132% 8,1396% 2,7132% 10,8528% 2,7132% 13,5660%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4373% 0,4373% 0,4373% 0,8746% 0,4373% 1,3119% 0,4373% 1,7492% 0,4373% 2,1865%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitiarias e mecinicas 0,7831% 0,7831% 0,7831% 1,5662% 0,7831% 2,3493% 0,8950% 3,2443% 0,8950% 4,1393%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io 0,0120% 0,0120% 0,0120% 0,0240% 0,0120% 0,0360% 0,0120% 0,0480% 0,0120% 0,0600%
17 [Pinturas 0,2769% 0,2769% 0,2769% 0,5538% 0,2769% 0,8307% 0,2769% 1,1076% 0,2769% 1,3845%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,8037% 0,8037% 0,6429% 1,4466% 0,6429% 2,0895% 0,6429% 2,7324% 0,6429% 3,3753%
19 |Equipamentos 0,0878% 0,0878% 0,0878% 0,1756% 0,0878% 0,2634% 0,0878% 0,3512%
20 |Precos rodoviarios
21 |Iluminacio publica
22 |Reflorestamento e explorag¢io vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 8,07% 8,07% 8,03% 16,10% 8,06% 24,16% 8,18% 32,34% 8,20% 40,54%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 360 DIAS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAR/25.(PRECO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL
‘1D.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA - ENDERECO: Rua Bertha Lutz, n° 84 - Rocinha - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: Reforma no Prédio do Instituto Reagao.
ORCAMENTOS: P040.001 a 005/25.
180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
0,3605% 2,1630% 0,3605% 2,5235% 0,3605% 2,8840% 0,3605% 3,2445% 0,3605% 3,6050% 0,3605% 3,9655% 0,5419% 4,5074% 4,5074%
0,0894% 0,5360% 0,0892% 0,6252% 0,0892% 0,7144% 0,0894% 0,8038% 0,0892% 0,8930% 0,0894% 0,9824% 0,0903% 1,0727% 1,0727%
0,1195% 0,5270% 0,1360% 0,6630% 0,1360% 0,7990% 0,1345% 0,9335% 0,1356% 1,0691% 0,1342% 1,2033% 0,1353% 1,3386% 1,3386%
1,5632% 9,3792% 1,5632% 10,9424% 1,5632% 12,5056% 1,5632% 14,0688% 1,5632% 15,6320% 1,5632% 17,1952% 2,3451% 19,5403% 19,5403%
0,0010% 0,0025% 0,0010% 0,0035% 0,0010% 0,0045% 0,0008% 0,0053% 0,0005% 0,0058% 0,0010% 0,0068% 0,0068% 0,0068%
0,0182% 0,0182% 0,0273% 0,0455% 0,0273% 0,0728% 0,0182% 0,0910% 0,0910% 0,0910%
0,8640% 5,1840% 0,8640% 6,0480% 0,8640% 6,9120% 0,8640% 7,7760% 0,4320% 8,2080% 0,4327% 8,6407% 8,6407% 8,6407%
0,1532% 0,8342% 0,1702% 1,0044% 0,1532% 1,1576% 0,1362% 1,2938% 0,1362% 1,4300% 0,1362% 1,5662% 0,1364% 1,7026% 1,7026%
2,7132% 16,2792% 2,7132% 18,9924% 2,7132% 21,7056% 2,7132% 24,4188% 2,7132% 27,1320% 2,7132% 29,8452% 4,0706% 33,9158% 33,9158%
0,4373% 2,6238% 0,4373% 3,0611% 0,4373% 3,4984% 0,4373% 3,9357% 0,4373% 4,3730% 0,4373% 4,8103% 0,6571% 5,4674% 5,4674%
0,8950% 5,0343% 0,8950% 5,9293% 0,8950% 6,8243% 0,8950% 7,7193% 0,8950% 8,6143% 0,8950% 9,5093% 1,6784% 11,1877% 11,1877%
0,0120% 0,0720% 0,0120% 0,0840% 0,0120% 0,0960% 0,0120% 0,1080% 0,0120% 0,1200% 0,0120% 0,1320% 0,0186% 0,1506% 0,1506%
0,2769% 1,6614% 0,2769% 1,9383% 0,2769% 2,2152% 0,2769% 2,4921% 0,2769% 2,7690% 0,2769% 3,0459% 0,4165% 3,4624% 3,4624%
0,6429% 4,0182% 0,6429% 4,6611% 0,6429% 5,3040% 0,6429% 5,9469% 0,6429% 6,5898% 0,6429% 7,2327% 0,8045% 8,0372% 8,0372%
0,0878% 0,4390% 0,0878% 0,5268% 0,0878% 0,6146% 0,0878% 0,7024% 0,0878% 0,7902% 0,0880% 0,8782% 0,8782% 0,8782%
8,22% 48,76% 8,26% 57,02% 8,25% 65,27% 8,24% 73,51% 7,81% 81,32% 7,80% 89,12% 10,88% 100,00% 100.00%
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