
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA -  ENDEREÇO: Rua Bertha Lutz, nº 84  - Rocinha  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma no Prédio do Instituto Reação.

ORÇAMENTOS: D040.001 a 005/25.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3323% 0,3323% 0,3323% 0,6646% 0,3323% 0,9969% 0,3323% 1,3292% 0,3323% 1,6615%

02 Canteiro de obra 0,0899% 0,0899% 0,0897% 0,1796% 0,0897% 0,2693% 0,0897% 0,3590% 0,0896% 0,4486%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0300% 0,0300% 0,0600% 0,0900% 0,0968% 0,1868% 0,1055% 0,2923% 0,1222% 0,4145%

05 Serviços complementares 1,5816% 1,5816% 1,5816% 3,1632% 1,5816% 4,7448% 1,5816% 6,3264% 1,5816% 7,9080%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,0005% 0,0005% 0,0010% 0,0015%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,8496% 0,8496% 0,8496% 1,6992% 0,8496% 2,5488% 0,8496% 3,3984% 0,8496% 4,2480%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1349% 0,1349% 0,1349% 0,2698% 0,1349% 0,4047% 0,1349% 0,5396% 0,1349% 0,6745%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,7604% 2,7604% 2,7604% 5,5208% 2,7604% 8,2812% 2,7604% 11,0416% 2,7604% 13,8020%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4354% 0,4354% 0,4354% 0,8708% 0,4354% 1,3062% 0,4354% 1,7416% 0,4354% 2,1770%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7628% 0,7628% 0,7628% 1,5256% 0,7628% 2,2884% 0,8718% 3,1602% 0,8718% 4,0320%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0115% 0,0115% 0,0115% 0,0230% 0,0115% 0,0345% 0,0115% 0,0460% 0,0115% 0,0575%

17 Pinturas 0,2637% 0,2637% 0,2637% 0,5274% 0,2637% 0,7911% 0,2637% 1,0548% 0,2637% 1,3185%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,8173% 0,8173% 0,6538% 1,4711% 0,6538% 2,1249% 0,6538% 2,7787% 0,6538% 3,4325%

19 Equipamentos 0,0888% 0,0888% 0,0888% 0,1776% 0,0888% 0,2664% 0,0888% 0,3552%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,07% 8,07% 8,02% 16,09% 8,06% 24,15% 8,18% 32,33% 8,20% 40,53%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAR/25.(PREÇO EMOP DESONERADO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: COMPLEXO ESPORTIVO DA ROCINHA -  ENDEREÇO: Rua Bertha Lutz, nº 84  - Rocinha  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma no Prédio do Instituto Reação.

ORÇAMENTOS: D040.001 a 005/25.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,3323% 1,9938% 0,3323% 2,3261% 0,3323% 2,6584% 0,3323% 2,9907% 0,3323% 3,3230% 0,3323% 3,6553% 0,4988% 4,1541% 4,1541%
0,0898% 0,5384% 0,0896% 0,6280% 0,0896% 0,7176% 0,0898% 0,8074% 0,0896% 0,8970% 0,0898% 0,9868% 0,0908% 1,0776% 1,0776%

0,1215% 0,5360% 0,1383% 0,6743% 0,1383% 0,8126% 0,1368% 0,9494% 0,1379% 1,0873% 0,1365% 1,2238% 0,1379% 1,3617% 1,3617%
1,5816% 9,4896% 1,5816% 11,0712% 1,5816% 12,6528% 1,5816% 14,2344% 1,5816% 15,8160% 1,5816% 17,3976% 2,3727% 19,7703% 19,7703%

0,0010% 0,0025% 0,0010% 0,0035% 0,0010% 0,0045% 0,0008% 0,0053% 0,0005% 0,0058% 0,0010% 0,0068% 0,0068% 0,0068%
0,0186% 0,0186% 0,0279% 0,0465% 0,0279% 0,0744% 0,0186% 0,0930% 0,0930% 0,0930%

0,8496% 5,0976% 0,8496% 5,9472% 0,8496% 6,7968% 0,8496% 7,6464% 0,4248% 8,0712% 0,4257% 8,4969% 8,4969% 8,4969%
0,1518% 0,8263% 0,1686% 0,9949% 0,1518% 1,1467% 0,1349% 1,2816% 0,1349% 1,4165% 0,1349% 1,5514% 0,1355% 1,6869% 1,6869%
2,7604% 16,5624% 2,7604% 19,3228% 2,7604% 22,0832% 2,7604% 24,8436% 2,7604% 27,6040% 2,7604% 30,3644% 4,1418% 34,5062% 34,5062%
0,4354% 2,6124% 0,4354% 3,0478% 0,4354% 3,4832% 0,4354% 3,9186% 0,4354% 4,3540% 0,4354% 4,7894% 0,6543% 5,4437% 5,4437%
0,8718% 4,9038% 0,8718% 5,7756% 0,8718% 6,6474% 0,8718% 7,5192% 0,8718% 8,3910% 0,8718% 9,2628% 1,6356% 10,8984% 10,8984%
0,0115% 0,0690% 0,0115% 0,0805% 0,0115% 0,0920% 0,0115% 0,1035% 0,0115% 0,1150% 0,0115% 0,1265% 0,0184% 0,1449% 0,1449%
0,2637% 1,5822% 0,2637% 1,8459% 0,2637% 2,1096% 0,2637% 2,3733% 0,2637% 2,6370% 0,2637% 2,9007% 0,3967% 3,2974% 3,2974%
0,6538% 4,0863% 0,6538% 4,7401% 0,6538% 5,3939% 0,6538% 6,0477% 0,6538% 6,7015% 0,6538% 7,3553% 0,8179% 8,1732% 8,1732%
0,0888% 0,4440% 0,0888% 0,5328% 0,0888% 0,6216% 0,0888% 0,7104% 0,0888% 0,7992% 0,0890% 0,8882% 0,8882% 0,8882%

8,21% 48,74% 8,26% 57,00% 8,25% 65,25% 8,24% 73,49% 7,81% 81,30% 7,81% 89,11% 10,89% 100,00% 100,00%

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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