
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão  -  Município: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.

ORÇAMENTOS: D046.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,1856% 1,1856% 0,3952% 1,5808% 0,3952% 1,9760% 0,3952% 2,3712%

02 Canteiro de obra 2,4623% 2,4623% 2,4623% 2,4623% 2,4623%

03 Movimento de terra 0,1654% 0,1654% 0,1654% 0,3308% 0,1654% 0,4962% 0,0552% 0,5514%

04 Transportes 0,5027% 0,5027% 0,5027% 1,0054% 0,4021% 1,4075% 0,4021% 1,8096%

05 Serviços complementares 2,5045% 2,5045% 2,5045% 5,0090% 2,0036% 7,0126% 2,0036% 9,0162%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2657% 0,2657% 0,5314% 0,7971% 1,0628% 1,8599% 1,0628% 2,9227%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,2002% 1,2002% 1,8003% 3,0005% 1,8003% 4,8008%

09 Serviços de parques e jardins 0,0455% 0,0455% 0,0607% 0,1062%

10 Fundações

11 Estruturas 0,6436% 0,6436% 3,2181% 3,8617% 3,2181% 7,0798% 3,2181% 10,2979%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0879% 0,0879% 0,1758% 0,2637% 0,1758% 0,4395%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3376% 0,3376% 0,6752% 1,0128% 1,6880% 2,7008%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5967% 0,5967% 1,1934% 1,7901% 1,7901% 3,5802%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,3236% 0,3236% 0,6473% 0,9709% 0,6473% 1,6182% 0,9710% 2,5892%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3486% 0,3486% 0,6972% 1,0458%

17 Pinturas 0,2044% 0,2044%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 8,06% 8,06% 10,19% 18,25% 12,13% 30,38% 14,52% 44,90%
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TOTAL
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                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,3952% 2,7664% 0,3952% 3,1616% 0,3952% 3,5568% 0,3954% 3,9522% 3,9522%

2,4623% 2,4623% 2,4623% 0,2736% 2,7359% 2,7359%

0,5514% 0,5514% 0,5514% 0,5514% 0,5514%

0,4021% 2,2117% 0,4021% 2,6138% 0,4021% 3,0159% 0,3355% 3,3514% 3,3514%

2,0036% 11,0198% 2,0036% 13,0234% 2,0036% 15,0270% 1,6698% 16,6968% 16,6968%

1,0628% 3,9855% 0,7971% 4,7826% 0,5315% 5,3141% 5,3141% 5,3141%

1,8003% 6,6011% 1,8003% 8,4014% 1,8003% 10,2017% 1,8008% 12,0025% 12,0025%

0,0607% 0,1669% 0,0910% 0,2579% 0,0456% 0,3035% 0,3035% 0,3035%

1,9308% 12,2287% 0,6438% 12,8725% 12,8725% 12,8725% 12,8725%

0,1758% 0,6153% 0,0879% 0,7032% 0,0879% 0,7911% 0,0880% 0,8791% 0,8791%

2,0256% 4,7264% 1,0128% 5,7392% 1,0128% 6,7520% 6,7520% 6,7520%

2,3869% 5,9671% 2,3869% 8,3540% 2,3869% 10,7409% 1,1936% 11,9345% 11,9345%

0,9710% 3,5602% 1,2947% 4,8549% 0,9710% 5,8259% 0,6479% 6,4738% 6,4738%

0,6972% 1,7430% 0,6972% 2,4402% 0,6972% 3,1374% 0,3490% 3,4864% 3,4864%

0,6133% 0,8177% 1,4311% 2,2488% 1,4311% 3,6799% 0,4091% 4,0890% 4,0890%

2,1273% 2,1273% 2,1273% 4,2546% 2,8365% 7,0911% 7,0911%

0,3026% 0,3026% 0,3026% 0,6052% 0,4539% 1,0591% 0,4539% 1,5130% 1,5130%

14,83% 59,73% 15,47% 75,20% 14,36% 89,56% 10,44% 100,00% 100,00%

240 DIAS

ABR/25.(SISTEMA DESONERADO)

                                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

IMÓVEL:  Casa da Mulher Brasileira - CMB - Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, nº 835 ao 1035 - São Cristóvão  -  Município: Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: D046.001 a 007/25.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Casarão Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanização da Área Externa.
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