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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Enderego: Avenida Bartolomeu de Gusmao, n° 835 ao 1035 - Sdo Cristévdo - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casardo Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanizagdo da Area Externa.

ORCAMENTOS: D046.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 1,1856% 1,1856% 0,3952% 1,5808% 0,3952% 1,9760% 0,3952% 2,3712%
02 [Canteiro de obra 2,4623% 2,4623% 2,4623% 2,4623% 2,4623%
03 |Movimento de terra 0,1654% 0,1654% 0,1654% 0,3308% 0,1654% 0,4962% 0,0552% 0,5514%
04 |Transportes 0,5027% 0,5027% 0,5027% 1,0054% 0,4021% 1,4075% 0,4021% 1,8096%
05 [Servicos complementares 2,5045% 2,5045% 2,5045% 5,0090% 2,0036% 7,0126% 2,0036% 9,0162%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2657% 0,2657% 0,5314% 0,7971% 1,0628% 1,8599% 1,0628% 2,9227%
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos 1,2002% 1,2002% 1,8003% 3,0005% 1,8003% 4,8008%
09 |Servicos de parques e jardins 0,0455% 0,0455% 0,0607% 0,1062%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,6436% 0,6436% 3,2181% 3,8617% 3,2181% 7,0798% 3,2181% 10,2979%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0879% 0,0879% 0,1758% 0,2637% 0,1758% 0,4395%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3376% 0,3376% 0,6752% 1,0128% 1,6880% 2,7008%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5967% 0,5967% 1,1934% 1,7901% 1,7901% 3,5802%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 0,3236% 0,3236% 0,6473% 0,9709% 0,6473% 1,6182% 0,9710% 2,5892%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io 0,3486% 0,3486% 0,6972% 1,0458%
17 |Pinturas 0,2044% 0,2044%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 8,06% 8,06% 10,19% 18,25% 12,13% 30,38% 14,52% 44,90%
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TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

I D Funcional

mes 1 (inicio)

240 DIAS

ABR/25.(SISTEMA DESONERADO)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,3952% 2,7664% 0,3952% 3,1616% 0,3952% 3,5568% 0,3954% 3,9522% 3,9522%
2,4623% 2,4623% 2,4623% 0,2736% 2,7359% 2,7359%

0,5514% 0,5514% 0,5514% 0,5514% 0,5514%

0,4021% 2,2117% 0,4021% 2,6138% 0,4021% 3,0159% 0,3355% 3,3514% 3,3514%
2,0036% 11,0198% 2,0036% 13,0234% 2,0036% 15,0270% 1,6698% 16,6968% 16,6968%
1,0628% 3,9855% 0,7971% 4,7826% 0,5315% 5,3141% 5,3141% 5,3141%
1,8003% 6,6011% 1,8003% 8,4014% 1,8003% 10,2017% 1,8008% 12,0025% 12,0025%
0,0607% 0,1669% 0,0910% 0,2579% 0,0456% 0,3035% 0,3035% 0,3035%
1,9308% 12,2287% 0,6438% 12,8725% 12,8725% 12,8725% 12,8725%
0,1758% 0,6153% 0,0879% 0,7032% 0,0879% 0,7911% 0,0880% 0,8791% 0,8791%
2,0256% 4,7264% 1,0128% 5,7392% 1,0128% 6,7520% 6,7520% 6,7520%
2,3869% 5,9671% 2,3869% 8,3540% 2,3869% 10,7409% 1,1936% 11,9345% 11,9345%
0,9710% 3,5602% 1,2947% 4,8549% 0,9710% 5,8259% 0,6479% 6,4738% 6,4738%
0,6972% 1,7430% 0,6972% 2,4402% 0,6972% 3,1374% 0,3490% 3,4864% 3,4864%
0,6133% 0,8177% 1,4311% 2,2488% 1,4311% 3,6799% 0,4091% 4,0890% 4,0890%
2,1273% 2,1273% 2,1273% 4,2546% 2,8365% 7,0911% 7,0911%

0,3026% 0,3026% 0,3026% 0,6052% 0,4539% 1,0591% 0,4539% 1,5130% 1,5130%
14,83% 59,73% 15,47% 75,20% 14,36% 89,56% 10,44% 100,00% 100,00%
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