&
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Enderego: Avenida Bartolomeu de Gusmao, n° 835 ao 1035 - Sdo Cristévdo - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casardo Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanizagdo da Area Externa.

ORCAMENTOS: P046.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 1,2494% 1,2494% 0,4164% 1,6658% 0,4164% 2,0822% 0,4164% 2,4986%
02 |Canteiro de obra 2,4579% 2,4579% 2,4579% 2,4579% 2,4579%
03 |Movimento de terra 0,1774% 0,1774% 0,1774% 0,3548% 0,1774% 0,5322% 0,0593% 0,5915%
04 |Transportes 0,4894% 0,4894% 0,4894% 0,9788% 0,3915% 1,3703% 0,3915% 1,7618%
05 [Servicos complementares 2,5188% 2,5188% 2,5188% 5,0376% 2,0151% 7,0527% 2,0151% 9,0678%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2676% 0,2676% 0,5353% 0,8029% 1,0707% 1,8736% 1,0707% 2,9443%
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos 1,1946% 1,1946% 1,7920% 2,9866% 1,7920% 4,7786%
09 [Servicos de parques e jardins 0,0449% 0,0449% 0,0599% 0,1048%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,6462% 0,6462% 3,2312% 3,8774% 3,2312% 7,1086% 3,2312% 10,3398%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0884% 0,0884% 0,1768% 0,2652% 0,1768% 0,4420%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3403% 0,3403% 0,6806% 1,0209% 1,7016% 2,7225%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5820% 0,5820% 1,1640% 1,7460% 1,7460% 3,4920%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 0,3237% 0,3237% 0,6474% 0,9711% 0,6474% 1,6185% 0,9711% 2,5896%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io 0,3526% 0,3526% 0,7052% 1,0578%
17 |Pinturas 0,2118% 0,2118%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 8,13% 8,13% 10,21% 18,34% 12,16% 30,50% 14,55% 45,05%
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TOTAL

2 PRAZO 240 DIAS
% MES BASE ABR/25.(SISTEMA PLENOQO)
ST
Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (inicio)
IMOVEL: Casa da Mulher Brasileira - CMB - Enderego: Avenida Bartolomeu de Gusmao, n° 835 ao 1035 - Sdo Cristévdo - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA : Reforma do Casardo Anexo a Casa da Mulher Brasileira e Urbanizagdo da Area Externa.
ORCAMENTOS: P046.001 a 007/25.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,4164% 2,9150% 0,4164% 3,3314% 0,4164% 3,7478% 0,4170% 4,1648% 4,1648%
2,4579% 2,4579% 2,4579% 0,2732% 2,7311% 2,7311%
0,5915% 0,5915% 0,5915% 0,5915% 0,5915%
0,3915% 2,1533% 0,3915% 2,5448% 0,3915% 2,9363% 0,3268% 3,2631% 3,2631%
2,0151% 11,0829% 2,0151% 13,0980% 2,0151% 15,1131% 1,6794% 16,7925% 16,7925%
1,0707% 4,0150% 0,8030% 4,8180% 0,5358% 5,3538% 5,3538% 5,3538%
1,7920% 6,5706% 1,7920% 8,3626% 1,7920% 10,1546% 1,7923% 11,9469% 11,9469%
0,0599% 0,1647% 0,0898% 0,2545% 0,0451% 0,2996% 0,2996% 0,2996%
1,9387% 12,2785% 0,6463% 12,9248% 12,9248% 12,9248% 12,9248%
0,1768% 0,6188% 0,0884% 0,7072% 0,0884% 0,7956% 0,0885% 0,8841% 0,8841%
2,0419% 4,7644% 1,0209% 5,7853% 1,0211% 6,8064% 6,8064% 6,8064%
2,3281% 5,8201% 2,3281% 8,1482% 2,3281% 10,4763% 1,1643% 11,6406% 11,6406%
0,9711% 3,5607% 1,2948% 4,8555% 0,9711% 5,8266% 0,6475% 6,4741% 6,4741%
0,7052% 1,7630% 0,7052% 2,4682% 0,7052% 3,1734% 0,3528% 3,5262% 3,5262%
0,6354% 0,8472% 1,4826% 2,3298% 1,4826% 3,8124% 0,4236% 4,2360% 4,2360%
2,0654% 2,0654% 2,0654% 4,1308% 2,7539% 6,8847% 6,8847%
0,2958% 0,2958% 0,2958% 0,5916% 0,4437% 1,0353% 0,4437% 1,4790% 1,4790%
14,84% 59,89% 15,44% 75,33% 14,30% 89,63% 10,37% 100,00% 100,00%
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