()
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - Endereco: Estrada General Emilio Maurell Filho, n° 900 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.

ORCAMENTOS: D035.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,6510% 0,6510% 0,6510% 1,3020% 0,7053% 2,0073% 0,7053% 2,7126%
02 [Canteiro de obra 1,4515% 1,4515% 0,1814% 1,6329% 1,6329% 1,6329%
03 [Movimento de terra 0,9776% 0,9776% 1,4664% 2,4440% 1,4664% 3,9104% 0,4888% 4,3992%
04 |Transportes 4,0443% 4,0443% 4,0443% 8,0886% 3,7332% 11,8218% 4,0443% 15,8661%
05 |Servi¢os complementares 4,4746% 4,4746% 4,5060% 8,9806% 5,3893% 14,3699% 6,2681% 20,6380%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins 0,0391% 0,0391% 0,0521% 0,0912%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,1676% 0,1676% 0,8381% 1,0057% 0,8381% 1,8438% 0,8381% 2,6819%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0999% 0,0999% 0,1998% 0,2997% 0,1998% 0,4995%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,0028% 0,0028% 0,0070% 0,0098%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0844% 0,0844% 0,1688% 0,2532% 0,2532% 0,5064%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io
17 |Pinturas 0,0331% 0,0331%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios 0,4932% 0,4932% 1,2330% 1,7262% 1,2330% 2,9592%
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 11,77% 11,77% 12,36% 24,13% 13,78% 37,91% 14,12% 52,03%
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TOTAL
2 PRAZO 240 DIAS
MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONER
Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (inicio)
IMOVEL: Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - Endereco: Estrada General Emilio Maurell Filho, n° 900 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.
ORCAMENTOS: D035.001 a 004/25.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,7053% 3,4179% 0,7053% 4,1232% 0,6510% 4,7742% 0,6516% 5,4258% 5,4258%
1,6329% 1,6329% 1,6329% 0,1815% 1,8144% 1,8144%
0,4891% 4,8883% 4,8883% 4,8883% 4,8883% 4,8883%
4,0443% 19,9104% 3,7332% 23,6436% 3,7332% 27,3768% 3,7334% 31,1102% 31,1102%
6,2770% 26,9150% 5,3714% 32,2864% 6,2726% 38,5590% 6,2774% 44,8364% 44,8364%
0,0521% 0,1433% 0,0782% 0,2215% 0,0392% 0,2607% 0,2607% 0,2607%
0,5029% 3,1848% 0,1679% 3,3527% 3,3527% 3,3527% 3,3527%
0,1998% 0,6993% 0,0999% 0,7992% 0,0999% 0,8991% 0,1002% 0,9993% 0,9993%
0,0099% 0,0197% 0,0066% 0,0263% 0,0026% 0,0289% 0,0289% 0,0289%
0,4221% 0,9285% 0,3376% 1,2661% 0,3207% 1,5868% 0,1016% 1,6884% 1,6884%
0,0860% 0,1191% 0,2185% 0,3376% 0,1920% 0,5296% 0,1326% 0,6622% 0,6622%
0,9864% 3,9456% 0,4932% 4,4388% 0,4933% 4,9321% 4,9321% 4,9321%
13,77% 65,80% 11,21% 77,01% 11,81% 88,82% 11,18% 100,00% 100,00%
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