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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Instituto Penal Placido de Sa Carvalho;

ENDERECO: Estrada General Emilio Maurell Filho, 900, Gericino;

MUNICIPIO: Rio de Janeiro — RJ ;

CODIGO DO IMOVEL: 2020250023818;

PROPOSTA: P035/2025 - SISTEMA PLENO (98417809), e
D035/2025 - SISTEMA DESONERADO (98417306);

ORCAMENTO: P035.001/2025 a 004/2025 - SISTEMA PLENO (98935847), e
D035.001/2025 a 004/2025 - SISTEMA DESONERADO (98935847);

ORCAMENTISTAS: nao identificado;
NATUREZA DOS SERVICOS: Demoliciao e Construcao de Cinturao de Seguranca;

1. OBJETO

1.1. Contratacdao de Execug¢do de obras para Demolicao parcial da Unidade Instituto Penal Placido de
Sa Carvalho - SEAP-PC, situada no Complexo Prisional de Gericind e Constru¢do de Cinturdo de
Seguranca, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

1.2. O objeto da licitagdo refere-se a ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia,
para a Demoli¢do parcial da Unidade Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - SEAP-PC, situada no
Complexo Prisional de Gericind e Construcao de Cinturdo de Seguranca.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projetos
(95988916, 95988136, 95988178, 96094275, 97731677, 97732451, 97732179);

1.4. Execucao de servicos comuns de engenharia.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:



Sera adotado o regime de execucdo de Empreitada por Pre¢co Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente 0s quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A proposta de agdo no presente caso seria executada em duas fases, sendo uma a construgdo de um muro
dividindo a parte onde existem os modulos de vivéncia (recuperando-os) e construindo a estrutura
administrativa e operacional da unidade (dire¢do, administracdo, pnaisp, escola, classificagdo, refeitdrios,
seguranca, alojamentos, etc) e outra a demoligdo das construgdes remanescentes e implantacdo de uma
nova unidade, utilizando o projeto de referéncia disponibilizado pela SEAP MA - SEI-
210001/085189/2024.

Vale salientar que instervengdo proposta ¢ fundamental para garantir melhores condig¢des aos privados de
liberdade, bem como aprimorar a Administracao Publica no aparelhamento da seguranca publica do estado
do Rio de janeiro.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Estrada General Emilio Maurell Filho, 900, Gericind;

4.2 ESPECIFICACOES: O imovel consiste em DEMOLICAO PARCIAL de uma unidade
de instituto penal, localizado no enderego acima mencionado;

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execugdo dos servicos ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos e ininterruptos
contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Na fase preliminar para construcao das unidades prisionais em Gericind, consiste na demoli¢do parcial da
Unidade Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - SEAP-PC, situada no Complexo Prisional de Gericino e
Construcgao de Cinturdo de Seguranca, com os quantitativos e condigdes estabelecidas na:

I - Memoria de Calculo SEAP PC - (SEI n® 95988916).

II - Memoéria de Calculo - Cinturo - (SEI n® 95988136).

IIT - Or¢amento de demolicdo SEAP VP e SEAP PC - (SEI n°® 95988178).
IV - ART - (SEI n° 96094275).

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a necessidade de execugao de Projeto Executivo para este Projeto Basico.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Or¢amentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de Margo
de 2025.



Observacoes:

I. A medicdo dos itens constantes dos Orgamentos P0345.004/25 e D035.004/25 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apods apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execucao dos servigos;

2. O item de “Administragdio Local”, previsto no codigo 01.090.0981-G  do
Orcamento D035.001/25 (Sistema Desonerado),e no cédigo 01.090.0981-6 do Orgamento
P035.001/25 (Sistema Pleno) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de
servigos executados, que podera ser consultado no Orgcamento n°® 035/25 (Sistema Pleno), e
Orcamento n°® 035/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentagdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1IoxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servicos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medigao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA
10.1. A CONTRATADA apresentara, até a data estabelecida para assinatura do instrumento



contratual, comprovante de prestagcdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMORP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacao ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bésico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13. Considerando a natureza dos servicos que nao apresenta complexidade, fica VEDADA a
subcontratagao.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, mantendo as
condicdes originais.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitagao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total



responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacao de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaucgdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradacgdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item

Descricao Unidade Quantidade

Demolicdode prédios com rompedor hidraulico adaptado a
escavadeira, de concreto armado, pisis, alvenaria e esquadrias,
inclusive empilhamento do entulho (considerando desmontes
manual e mecanico com o proprio rompedor), com preparo para o

transporte, exclusive corte do ago (vergalhdo) empilhado, 7.896,18
transporte (bota fora), carga e descarga, medido pela area x altura
do prédio.
) Cortp de aco (VergaINhao), inclusive remog¢ao do local, aopos KG 109.980,80
servicos de demoli¢ao de concreto
18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderao participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de

atividade compativel com:

’ Item H Descricio

Unidade

H Quantidade ‘




Demolicdode prédios com rompedor hidraulico adaptado a
escavadeira, de concreto armado, pisis, alvenaria e esquadrias,
inclusive empilhamento do entulho (considerando desmontes

1 manual e mecanico com o proprio rompedor), com preparo para o m?

transporte, exclusive corte do ago (vergalhdo) empilhado, 3.948,09
transporte (bota fora), carga e descarga, medido pela area x altura
do prédio.

) Corte de ago (vergalhdo), inclusive remogao do local, aopos KG 54.990,40

servigos de demoli¢ao de concreto

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da Administragao Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagao, nas parcelas de maior relevancia técnica.

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente,

primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdao dos servigos objeto do
contrato. A substitui¢do do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

I11. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de




regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢ao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. Constituem obrigacdes da Contratada:
I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

ITI. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de
habilitag¢do e qualificag@o exigidas para participagdo na licitacao;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto

deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;
V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE,

0s servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na execug¢do do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacoes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execug@o dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagao em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidag¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em
razdo de horéario, condi¢do ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associagdao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigcos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigcdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as



maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢do
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradag@o ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem



desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execucdo do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverd providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execuc¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n°® 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdao de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢cdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servi¢os objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local



dos servicos, a Comissao de Gestao e Fiscalizagao devera anotar:
a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestdo e Fiscalizacao devera executar, mensalmente, a medi¢do dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagao quanto a realizag¢ao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo,
obedecidas as condicdes estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.



23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da
EMOP-R]J.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes

critérios:
Categoria de Descri¢ao do Evento Consequefl aa Consequéncia na Execugao HCISIENE D
? . na Execucao do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periddicas visando
. Fatos rgtardadores ou Atraso~ na | manter comunicacao EMOP, SEAP ¢
Operacional | que impecam a | execucdo do | sobre tratamento de
~ . ) . CONTRATADA
execug¢do do Contrato. | objeto. impedimentos para
execuc¢do e resolucao de
conflitos.
Eventos  naturais ¢ Propor agdes para lidar
outros, nao | Aumento de p ¢ P .
controlaveis ou | custo efou | SO @8 consequencias
Operacional | imprevisiveis ue | atraso na desses eventos. | EMOP ©
p p ’ q ~ Comunicar a SEAP caso | CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do . }
~ . existam impactos no
a execucao dos | objeto.
. prazo e/ou custo.
Servicos.
Definir reunides
periddicas visando
' Comgmcagao Atraso~ na | manter comuNicagio | oy, OP, SEAP e
Operacional | deficiente entre as | execucdo do | sobre 0 projeto,
. ) . CONTRATADA
partes objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolugdo de
conflitos.
ﬁlrsl:;frrge Sfo;t)rii?aﬂgg Atraso  na | Adotar as medidas de | gpop o
Operacional ’ execucdo do | geouranca do trabalho
a ocorréncia de objeto gurang CONTRATADA
. : previstas em contrato.
acidentes.




Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizagao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP .
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
.. . . . CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SEAP da
Falta de | Atraso no | necessidade urgente da
Temno descentralizagdo  de | cronograma descentralizacdo de
Quall; dade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo | EMOP e SEAP
Termo de Cooperacdo | Paralisacdo aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a SEAP
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade urgente de
pagamento das | cronograma pagamento . das
Tempo faturas/notas fiscais de | da Obra. fat’ur.as/notas .f.iscals de EMOP e SEAP
Qualidade o L crédito. Emitir termo
responsabilidade  da | Paralisacdo aditivo de suspensio de
SEAP. da Obra. o uspensao
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
A Treinamento da Mao-de-
Tempo . traso "1 Obra Utilizacdo  de
. Acidente de trabalho execugao dos L NN CONTRATADA
Qualidade : EPI's, Organizacdo do
Servigo .
canteiro de obras
Fatos retardadores ou
que impedem  a | Aumento do
Tempo exeeusan dg Contrato | custo do | planejamento CONTRATADA
Qualidade proprios = ¢e  TISCOS  produto e/ou | Empresarial
ordinario da atividade | (o servigo
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacio
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA/CAU;

e Cddigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

¢ QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;



26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servigo, assinado pela
contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), ap6s o decurso do prazo de observacdao ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgado demantante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6rgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de constru¢do de prédios novos, junto com o
mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execugao do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS: ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (APENAS PARA SERVICOS)

‘PLANILHA ORCAMENTARIA;

N2 4035.001/25, P035.001/25 a P035.003/25 — Sistema Pleno (98935847);

N2 3035.001/25, D035.001/25 a D035.003/25 — Sistema Desonerado (98935847));
‘CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

P035/2025 — Sistema Pleno (98417809);

D035/2025 — Sistema Desonerado (98417306);
e MEMORIAL DESCRITIVO:

(95988916, 95988136, 95988178, 96094275, 97731677, 97732451, 97732179);

29. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS



29.1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando
consequéncias para o ndao cumprimento das condi¢des estipuladas.

29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servicos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

29.1.2. A medicao da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de sistema de
pontuacgdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens indicados
no Acordo de Niveis de Servi¢co serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definira o valor
mensal a ser pago no periodo avaliado;

29.1.3. As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servicos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangbes legalmente
previstas;

29.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execugdao
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVIGCO
29.2.1. Descri¢do do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS é para a execugdo de servigos de
contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a Demoli¢do parcial da Unidade
Instituto Penal Placido de S& Carvalho - SEAP-PC, situada no Complexo Prisional de Gericind e
Construgdo de Cinturdo de Seguranga, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO
BASICO, do Edital de Licitacio, e seus anexos.

29.2.2. Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico é a continuidade da prestagdo do servico com qualidade e
cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da producdo essenciais a prestacdo
do servico a EMOP.

29.2.3. Andlise de Desempenho do Servico (Relatérios):
A contratante, através da contratacdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

29.2.4. Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscalizagdo do contrato

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugao dos servigos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.



29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

29.3.1.3. A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagdo por escrito, o Fiscal do Contrato preencherdtermo
de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido;

29.3.1.5. O termo de notificacdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

29.3.1.5.1. O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do registro pelo
preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificagcdo;

29.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

29.3.1.5.3. Serd emitida, pela fiscalizagdao, decisdao conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal
do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos a aplicagdo
do Acordo de Nivel de Servigos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
qguando verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntard a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execuc¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicdo: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificagdo.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de calculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6




Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6

INDICADOR N2 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condi¢bes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execucdo do contrato

Atrasar na implantagdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucdo de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal




02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal
05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observagdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo maximo de cinco dias, contados a
partir da emissdao da GRE.

Termo de Notificagao (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servico

N2 Data / / Horas:
TIPO Intercoréncia Nao conformidade outros
COMUNICAGAO Livro de obras email outro
Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagao:

Observagdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servico sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangles Desconto sobre o valor total da fatura mensal




Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome Cargo ID CREA/CAU
Eng® Sergio Marques Fabiano Assessor - DIROB 2850324-4 30.347/D
Alves
Eng GullhegﬁfoNog“e‘ra de Coordenador de Obras - DIROB 5125846-3 2020101268/RJ

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Nogueira Brito, Coordenador, em 18/06/2025,
as 14:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Marques Fabiano Alves, Assessor, em 18/06/2025,
as 17:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 102658397 e
o codigo CRC 92E16AAF.

Referéncia: Processo n2 SEI-210001/033830/2025 SEI n2 102658397

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
https://www.rj.gov.br/proderj/node/1115
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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