
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 900 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.

ORÇAMENTOS: D035.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6510% 0,6510% 0,6510% 1,3020% 0,7053% 2,0073% 0,7053% 2,7126%

02 Canteiro de obra 1,4515% 1,4515% 0,1814% 1,6329% 1,6329% 1,6329%

03 Movimento de terra 0,9776% 0,9776% 1,4664% 2,4440% 1,4664% 3,9104% 0,4888% 4,3992%

04 Transportes 4,0443% 4,0443% 4,0443% 8,0886% 3,7332% 11,8218% 4,0443% 15,8661%

05 Serviços complementares 4,4746% 4,4746% 4,5060% 8,9806% 5,3893% 14,3699% 6,2681% 20,6380%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0391% 0,0391% 0,0521% 0,0912%

10 Fundações

11 Estruturas 0,1676% 0,1676% 0,8381% 1,0057% 0,8381% 1,8438% 0,8381% 2,6819%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0999% 0,0999% 0,1998% 0,2997% 0,1998% 0,4995%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,0028% 0,0028% 0,0070% 0,0098%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0844% 0,0844% 0,1688% 0,2532% 0,2532% 0,5064%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 0,0331% 0,0331%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,4932% 0,4932% 1,2330% 1,7262% 1,2330% 2,9592%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 11,77% 11,77% 12,36% 24,13% 13,78% 37,91% 14,12% 52,03%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONERADO)

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,7053% 3,4179% 0,7053% 4,1232% 0,6510% 4,7742% 0,6516% 5,4258% 5,4258%

1,6329% 1,6329% 1,6329% 0,1815% 1,8144% 1,8144%

0,4891% 4,8883% 4,8883% 4,8883% 4,8883% 4,8883%

4,0443% 19,9104% 3,7332% 23,6436% 3,7332% 27,3768% 3,7334% 31,1102% 31,1102%

6,2770% 26,9150% 5,3714% 32,2864% 6,2726% 38,5590% 6,2774% 44,8364% 44,8364%

0,0521% 0,1433% 0,0782% 0,2215% 0,0392% 0,2607% 0,2607% 0,2607%

0,5029% 3,1848% 0,1679% 3,3527% 3,3527% 3,3527% 3,3527%

0,1998% 0,6993% 0,0999% 0,7992% 0,0999% 0,8991% 0,1002% 0,9993% 0,9993%

0,0099% 0,0197% 0,0066% 0,0263% 0,0026% 0,0289% 0,0289% 0,0289%

0,4221% 0,9285% 0,3376% 1,2661% 0,3207% 1,5868% 0,1016% 1,6884% 1,6884%

0,0860% 0,1191% 0,2185% 0,3376% 0,1920% 0,5296% 0,1326% 0,6622% 0,6622%

0,9864% 3,9456% 0,4932% 4,4388% 0,4933% 4,9321% 4,9321% 4,9321%

13,77% 65,80% 11,21% 77,01% 11,81% 88,82% 11,18% 100,00% 100,00%

                                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

IMÓVEL:  Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 900 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: D035.001 a 004/25.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.
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