()
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - Endereco: Estrada General Emilio Maurell Filho, n° 900 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.

ORCAMENTOS: P035.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,6835% 0,6835% 0,6835% 1,3670% 0,7404% 2,1074% 0,7404% 2,8478%
02 [Canteiro de obra 1,4343% 1,4343% 0,1792% 1,6135% 1,6135% 1,6135%
03 [Movimento de terra 1,0023% 1,0023% 1,5035% 2,5058% 1,5035% 4,0093% 0,5011% 4,5104%
04 |Transportes 3,9667% 3,9667% 3,9667% 7,9334% 3,6616% 11,5950% 3,9667% 15,5617%
05 |Servi¢os complementares 4,5081% 4,5081% 4,5081% 9,0162% 5,4097% 14,4259% 6,3113% 20,7372%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins 0,0402% 0,0402% 0,0536% 0,0938%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,1712% 0,1712% 0,8562% 1,0274% 0,8562% 1,8836% 0,8562% 2,7398%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1028% 0,1028% 0,2056% 0,3084% 0,2056% 0,5140%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,0030% 0,0030% 0,0073% 0,0103%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0844% 0,0844% 0,1689% 0,2533% 0,2534% 0,5067%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io
17 |Pinturas 0,0340% 0,0340%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios 0,4780% 0,4780% 1,1952% 1,6732% 1,1952% 2,8684%
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 11,77% 11,77% 12,36% 24,13% 13,78% 37,91% 14,12% 52,03%
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TOTAL

o d PRAZO
MES BASE MAR/25.(SISTEMA PLENO)
Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (inicio)

IMOVEL: Instituto Penal Placido de Sa Carvalho - Endereco: Estrada General Emilio Maurell Filho, n° 900 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.

ORCAMENTOS: P035.001 a 004/25.

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,7404% 3,5882% 0,7404% 4,3286% 0,6835% 5,0121% 0,6840% 5,6961% 5,6961%
1,6135% 1,6135% 1,6135% 0,1794% 1,7929% 1,7929%

0,5013% 5,0117% 5,0117% 5,0117% 5,0117% 5,0117%
3,9667% 19,5284% 3,6616% 23,1900% 3,6616% 26,8516% 3,6619% 30,5135% 30,5135%
6,3113% 27,0485% 5,4097% 32,4582% 6,3113% 38,7695% 6,3119% 45,0814% 45,0814%
0,0536% 0,1474% 0,0804% 0,2278% 0,0403% 0,2681% 0,2681% 0,2681%
0,5137% 3,2535% 0,1716% 3,4251% 3,4251% 3,4251% 3,4251%
0,2056% 0,7196% 0,1028% 0,8224% 0,1028% 0,9252% 0,1031% 1,0283% 1,0283%
0,0104% 0,0207% 0,0069% 0,0276% 0,0026% 0,0302% 0,0302% 0,0302%
0,4223% 0,9290% 0,3379% 1,2669% 0,3210% 1,5879% 0,1016% 1,6895% 1,6895%
0,0886% 0,1226% 0,2249% 0,3475% 0,1976% 0,5451% 0,1366% 0,6817% 0,6817%
0,9561% 3,8245% 0,4780% 4,3025% 0,4784% 4,7809% 4,7809% 4,7809%
13,77% 65,80% 11,21% 77,01% 11,81% 88,82% 11,18% 100,00% 100,00%
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