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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Instituto Penal Vicente Piragibe - Enderego: Estrada General Emilio Maurell Filho, n°® 1.300 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.

ORCAMENTOS: D034.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,4663% 0,4663% 0,4663% 0,9326% 0,5052% 1,4378% 0,5052% 1,9430%
02 [Canteiro de obra 0,7132% 0,7132% 0,0891% 0,8023% 0,8023% 0,8023%
03 [Movimento de terra 1,4080% 1,4080% 2,1120% 3,5200% 2,1120% 5,6320% 0,7040% 6,3360%
04 |Transportes 3,3872% 3,3872% 3,3872% 6,7744% 3,1267% 9,9011% 3,3872% 13,2883%
05 [Servicos complementares 4,5619% 4,5619% 4,6075% 9,1694% 5,5017% 14,6711% 6,3867% 21,0578%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,2927% 0,2927% 1,4639% 1,7566% 1,4639% 3,2205% 1,4639% 4,6844%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0396% 0,0396% 0,0793% 0,1189% 0,0793% 0,1982%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1043% 0,1043% 0,1303% 0,2346% 0,3194% 0,5540%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0408% 0,0408% 0,0817% 0,1225% 0,1225% 0,2450%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,0385% 0,0385% 0,0577% 0,0962% 0,0577% 0,1539%
17 |Pinturas 0,0134% 0,0134%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios 0,7670% 0,7670% 1,9177% 2,6847% 1,9177% 4,6024%
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 10,83% 10,83% 13,12% 23,95% 14,98% 38,93% 14,96% 53,89%
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TOTAL
2 PRAZO 240 DIAS
MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONER
Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (inicio)
IMOVEL: Instituto Penal Vicente Piragibe - Enderego: Estrada General Emilio Maurell Filho, n°® 1.300 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.
ORCAMENTOS: D034.001 a 004/25.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC
0,5052% 2,4482% 0,5052% 2,9534% 0,4663% 3,4197% 0,4669% 3,8866% 3,8866%
0,8023% 0,8023% 0,8023% 0,0892% 0,8915% 0,8915%
0,7041% 7,0401% 7,0401% 7,0401% 7,0401% 7,0401%
3,3872% 16,6755% 3,1267% 19,8022% 3,1267% 22,9289% 3,1272% 26,0561% 26,0561%
6,3730% 27,4308% 5,4469% 32,8777% 6,3593% 39,2370% 6,3827% 45,6197% 45,6197%
0,8783% 5,5627% 0,2930% 5,8557% 5,8557% 5,8557% 5,8557%
0,0793% 0,2775% 0,0396% 0,3171% 0,0396% 0,3567% 0,0400% 0,3967% 0,3967%
0,4498% 1,0038% 0,3001% 1,3039% 1,3039% 1,3039% 1,3039%
0,2043% 0,4493% 0,1634% 0,6127% 0,1552% 0,7679% 0,0494% 0,8173% 0,8173%
0,0387% 0,1926% 0,1926% 0,1926% 0,1926% 0,1926%
0,0348% 0,0482% 0,0885% 0,1367% 0,0778% 0,2145% 0,0538% 0,2683% 0,2683%
1,5341% 6,1365% 0,7670% 6,9035% 0,7674% 7,6709% 7,6709% 7,6709%
14,19% 68,08% 10,73% 78,81% 11,00% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%

Pagina2/2



