
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO

IMÓVEL:  Instituto Penal Vicente Piragibe - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1.300 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.

ORÇAMENTOS: P034.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4910% 0,4910% 0,4910% 0,9820% 0,5319% 1,5139% 0,5319% 2,0458%

02 Canteiro de obra 0,7019% 0,7019% 0,0877% 0,7896% 0,7896% 0,7896%

03 Movimento de terra 1,4329% 1,4329% 2,1494% 3,5823% 2,1494% 5,7317% 0,7164% 6,4481%

04 Transportes 3,3014% 3,3014% 3,3014% 6,6028% 3,0474% 9,6502% 3,3014% 12,9516%

05 Serviços complementares 4,5939% 4,5939% 4,5939% 9,1878% 5,5127% 14,7005% 6,4315% 21,1320%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,3056% 0,3056% 1,5283% 1,8339% 1,5283% 3,3622% 1,5283% 4,8905%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0406% 0,0406% 0,0813% 0,1219% 0,0813% 0,2032%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1044% 0,1044% 0,1305% 0,2349% 0,3199% 0,5548%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0407% 0,0407% 0,0814% 0,1221% 0,1222% 0,2443%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0413% 0,0413% 0,0619% 0,1032% 0,0619% 0,1651%

17 Pinturas 0,0137% 0,0137%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,7408% 0,7408% 1,8520% 2,5928% 1,8520% 4,4448%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 10,83% 10,83% 13,12% 23,95% 14,98% 38,93% 14,96% 53,89%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,5319% 2,5777% 0,5319% 3,1096% 0,4910% 3,6006% 0,4911% 4,0917% 4,0917%

0,7896% 0,7896% 0,7896% 0,0878% 0,8774% 0,8774%

0,7166% 7,1647% 7,1647% 7,1647% 7,1647% 7,1647%

3,3014% 16,2530% 3,0474% 19,3004% 3,0474% 22,3478% 3,0477% 25,3955% 25,3955%

6,4315% 27,5635% 5,5127% 33,0762% 6,4315% 39,5077% 6,4321% 45,9398% 45,9398%

0,9169% 5,8074% 0,3058% 6,1132% 6,1132% 6,1132% 6,1132%

0,0813% 0,2845% 0,0406% 0,3251% 0,0406% 0,3657% 0,0409% 0,4066% 0,4066%

0,4505% 1,0053% 0,3005% 1,3058% 1,3058% 1,3058% 1,3058%

0,2037% 0,4480% 0,1629% 0,6109% 0,1548% 0,7657% 0,0491% 0,8148% 0,8148%

0,0415% 0,2066% 0,2066% 0,2066% 0,2066% 0,2066%

0,0357% 0,0494% 0,0908% 0,1402% 0,0798% 0,2200% 0,0552% 0,2752% 0,2752%

1,4816% 5,9264% 0,7408% 6,6672% 0,7408% 7,4080% 7,4080% 7,4080%

14,19% 68,08% 10,73% 78,81% 11,00% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Instituto Penal Vicente Piragibe - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1.300 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: P034.001 a 004/25.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.
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