
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Instituto Penal Vicente Piragibe - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1.300 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.

ORÇAMENTOS: D034.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4663% 0,4663% 0,4663% 0,9326% 0,5052% 1,4378% 0,5052% 1,9430%

02 Canteiro de obra 0,7132% 0,7132% 0,0891% 0,8023% 0,8023% 0,8023%

03 Movimento de terra 1,4080% 1,4080% 2,1120% 3,5200% 2,1120% 5,6320% 0,7040% 6,3360%

04 Transportes 3,3872% 3,3872% 3,3872% 6,7744% 3,1267% 9,9011% 3,3872% 13,2883%

05 Serviços complementares 4,5619% 4,5619% 4,6075% 9,1694% 5,5017% 14,6711% 6,3867% 21,0578%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,2927% 0,2927% 1,4639% 1,7566% 1,4639% 3,2205% 1,4639% 4,6844%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0396% 0,0396% 0,0793% 0,1189% 0,0793% 0,1982%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1043% 0,1043% 0,1303% 0,2346% 0,3194% 0,5540%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0408% 0,0408% 0,0817% 0,1225% 0,1225% 0,2450%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0385% 0,0385% 0,0577% 0,0962% 0,0577% 0,1539%

17 Pinturas 0,0134% 0,0134%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,7670% 0,7670% 1,9177% 2,6847% 1,9177% 4,6024%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 10,83% 10,83% 13,12% 23,95% 14,98% 38,93% 14,96% 53,89%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONERADO)

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,5052% 2,4482% 0,5052% 2,9534% 0,4663% 3,4197% 0,4669% 3,8866% 3,8866%

0,8023% 0,8023% 0,8023% 0,0892% 0,8915% 0,8915%

0,7041% 7,0401% 7,0401% 7,0401% 7,0401% 7,0401%

3,3872% 16,6755% 3,1267% 19,8022% 3,1267% 22,9289% 3,1272% 26,0561% 26,0561%

6,3730% 27,4308% 5,4469% 32,8777% 6,3593% 39,2370% 6,3827% 45,6197% 45,6197%

0,8783% 5,5627% 0,2930% 5,8557% 5,8557% 5,8557% 5,8557%

0,0793% 0,2775% 0,0396% 0,3171% 0,0396% 0,3567% 0,0400% 0,3967% 0,3967%

0,4498% 1,0038% 0,3001% 1,3039% 1,3039% 1,3039% 1,3039%

0,2043% 0,4493% 0,1634% 0,6127% 0,1552% 0,7679% 0,0494% 0,8173% 0,8173%

0,0387% 0,1926% 0,1926% 0,1926% 0,1926% 0,1926%

0,0348% 0,0482% 0,0885% 0,1367% 0,0778% 0,2145% 0,0538% 0,2683% 0,2683%

1,5341% 6,1365% 0,7670% 6,9035% 0,7674% 7,6709% 7,6709% 7,6709%

14,19% 68,08% 10,73% 78,81% 11,00% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Instituto Penal Vicente Piragibe - Endereço: Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1.300 - Gericinó  -  Município: Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: D034.001 a 004/25.

NATUREZA DA OBRA :  Demolição e construção de Cinturão de Segurança.
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