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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Instituto Penal Vicente Piragibe - Enderego: Estrada General Emilio Maurell Filho, n°® 1.300 - Gericiné - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Demoligao e construgao de Cinturdo de Segurancga.

ORCAMENTOS: P034.001 a 004/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,4910% 0,4910% 0,4910% 0,9820% 0,5319% 1,5139% 0,5319% 2,0458%
02 [Canteiro de obra 0,7019% 0,7019% 0,0877% 0,7896% 0,7896% 0,7896%
03 [Movimento de terra 1,4329% 1,4329% 2,1494% 3,5823% 2,1494% 5,7317% 0,7164% 6,4481%
04 |Transportes 3,3014% 3,3014% 3,3014% 6,6028% 3,0474% 9,6502% 3,3014% 12,9516%
05 [Servicos complementares 4,5939% 4,5939% 4,5939% 9,1878% 5,5127% 14,7005% 6,4315% 21,1320%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 0,3056% 0,3056% 1,5283% 1,8339% 1,5283% 3,3622% 1,5283% 4,8905%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0406% 0,0406% 0,0813% 0,1219% 0,0813% 0,2032%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1044% 0,1044% 0,1305% 0,2349% 0,3199% 0,5548%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0407% 0,0407% 0,0814% 0,1221% 0,1222% 0,2443%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io 0,0413% 0,0413% 0,0619% 0,1032% 0,0619% 0,1651%
17 |Pinturas 0,0137% 0,0137%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios 0,7408% 0,7408% 1,8520% 2,5928% 1,8520% 4,4448%
21 [Iluminacio piblica
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 10,83% 10,83% 13,12% 23,95% 14,98% 38,93% 14,96% 53,89%
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TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,5319% 2,5777% 0,5319% 3,1096% 0,4910% 3,6006% 0,4911% 4,0917% 4,0917%
0,7896% 0,7896% 0,7896% 0,0878% 0,8774% 0,8774%

0,7166% 7,1647% 7,1647% 7,1647% 7,1647% 7,1647%
3,3014% 16,2530% 3,0474% 19,3004% 3,0474% 22,3478% 3,0477% 25,3955% 25,3955%
6,4315% 27,5635% 5,5127% 33,0762% 6,4315% 39,5077% 6,4321% 45,9398% 45,9398%
0,9169% 5,8074% 0,3058% 6,1132% 6,1132% 6,1132% 6,1132%
0,0813% 0,2845% 0,0406% 0,3251% 0,0406% 0,3657% 0,0409% 0,4066% 0,4066%
0,4505% 1,0053% 0,3005% 1,3058% 1,3058% 1,3058% 1,3058%
0,2037% 0,4480% 0,1629% 0,6109% 0,1548% 0,7657% 0,0491% 0,8148% 0,8148%
0,0415% 0,2066% 0,2066% 0,2066% 0,2066% 0,2066%
0,0357% 0,0494% 0,0908% 0,1402% 0,0798% 0,2200% 0,0552% 0,2752% 0,2752%
1,4816% 5,9264% 0,7408% 6,6672% 0,7408% 7,4080% 7,4080% 7,4080%
14,19% 68,08% 10,73% 78,81% 11,00% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%
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