Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: DEGASE - ARQUIVO CENTRAL - ENDEREGO: RUA SANTA ENGRACIA N° 2-76 , PENHA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA: Instalagao do Arquivo Central do DEGASE
ORCAMENTO: D025.001 a 009/25.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I1D.

90 DIAS

fev/25 (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 1,6001% 1,6001% 2,1334% 3,7335% 1,6002% 5,3337% 5,3337%
02 |Canteiro de obra 2,8871% 2,8871% 2,8871% 0,7218% 3,6089% 3,6089%
03 |Movimento de terra 0,8276% 0,8276% 0,3548% 1,1824% 1,1824% 1,1824%
04 [Transportes 1,6827% 1,6827% 2,2436% 3,9263% 1,6828% 5,6091% 5,6091%
05 |Servicos complementares 16,3383% 16,3383% 2,0422% 18,3805% 2,0424% 20,4229% 20,4229%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2336% 0,2336% 0,2336% 0,2336%
07 [Argamassas, injecdes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins 0,0419% 0,0419% 0,0419% 0,0419% 0,0419%
10 [Fundacdes
11 |Estruturas 4,6193% 4,6193% 9,4068% 14,0261% 5,7569% 19,7830% 19,7830%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 2,0263% 2,0263% 0,5066% 2,5329% 2,5329%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,9089% 6,9089% 4,6060% 11,5149% 11,5149%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,3010% 1,3010% 1,9517% 3,2527% 3,2527%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,4238% 1,4238% 0,9492% 2,3730% 2,3730%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 7,6722% 7,6722% 5,1149% 12,7871% 12,7871%
17 |Pinturas 3,9776% 3,9776% 5,9666% 9,9442% 9,9442%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,2757% 0,2757% 1,1032% 1,3789% 1,3789%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacio publica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,00% 28,00% 40,00% 68,00% 32,00% 100,00% 100.00%
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