Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I1D.

fev./25 (SISTEMA PLENO)

90 DIAS

IMOVEL: DEGASE - ARQUIVO CENTRAL - ENDEREGO: RUA SANTA ENGRACIA N° 2-76 , PENHA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA: Instalagao do Arquivo Central do DEGASE
ORGCAMENTO: P025.001 a 009/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,6944% 1,6944% 2,2592% 3,9536% 1,6945% 5,6481% 5,6481%
02 [Canteiro de obra 2,8899% 2,8899% 2,8899% 0,7225% 3,6124% 3,6124%
03 |Movimento de terra 0,8784% 0,8784% 0,3765% 1,2549% 1,2549% 1,2549%
04 |Transportes 1,6142% 1,6142% 2,1523% 3,7665% 1,6143% 5,3808% 5,3808%
05 |Servicos complementares 16,3089% 16,3089% 2,0386% 18,3475% 2,0387% 20,3862% 20,3862%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2305% 0,2305% 0,2305% 0,2305%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacgoes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins 0,0445% 0,0445% 0,0445% 0,0445% 0,0445%
10 |Fundacgoes
11 |Estruturas 4,5657% 4,5657% 9,3568% 13,9225% 5,6731% 19,5956% 19,5956%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 2,0347% 2,0347% 0,5087% 2,5434% 2,5434%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,9827% 6,9827% 4,6552% 11,6379% 11,6379%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 1,3152% 1,3152% 1,9728% 3,2880% 3,2880%
15 |Instalacées elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecinicas 1,4436% 1,4436% 0,9624% 2,4060% 2,4060%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 7,4661% 7,4661% 4,9774% 12,4435% 12,4435%
17 |Pinturas 4,0779% 4,0779% 6,1169% 10,1948% 10,1948%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,2665% 0,2665% 1,0662% 1,3327% 1,3327%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |Iluminacio publica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,00% 28,00% 40,00% 68,00% 32,00% 100,00% 100.00%
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