
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE fev/25 (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:  DEGASE - ARQUIVO CENTRAL -  ENDEREÇO: RUA SANTA ENGRÁCIA Nº 2-76 , PENHA  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTO:  D025.001 a 009/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6001% 1,6001% 2,1334% 3,7335% 1,6002% 5,3337% 5,3337%

02 Canteiro de obra 2,8871% 2,8871% 2,8871% 0,7218% 3,6089% 3,6089%

03 Movimento de terra 0,8276% 0,8276% 0,3548% 1,1824% 1,1824% 1,1824%

04 Transportes 1,6827% 1,6827% 2,2436% 3,9263% 1,6828% 5,6091% 5,6091%

05 Serviços complementares 16,3383% 16,3383% 2,0422% 18,3805% 2,0424% 20,4229% 20,4229%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2336% 0,2336% 0,2336% 0,2336%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0419% 0,0419% 0,0419% 0,0419% 0,0419%

10 Fundações

11 Estruturas 4,6193% 4,6193% 9,4068% 14,0261% 5,7569% 19,7830% 19,7830%

12 Alvenarias e paredes divisórias 2,0263% 2,0263% 0,5066% 2,5329% 2,5329%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,9089% 6,9089% 4,6060% 11,5149% 11,5149%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,3010% 1,3010% 1,9517% 3,2527% 3,2527%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,4238% 1,4238% 0,9492% 2,3730% 2,3730%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 7,6722% 7,6722% 5,1149% 12,7871% 12,7871%

17 Pinturas 3,9776% 3,9776% 5,9666% 9,9442% 9,9442%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2757% 0,2757% 1,1032% 1,3789% 1,3789%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,00% 28,00% 40,00% 68,00% 32,00% 100,00% 100,00%

NATUREZA DA OBRA: Instalação do Arquivo Central do DEGASE
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