
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE fev./25 (SISTEMA PLENO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  DEGASE - ARQUIVO CENTRAL -  ENDEREÇO: RUA SANTA ENGRÁCIA Nº 2-76 , PENHA  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTO:  P025.001 a 009/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6944% 1,6944% 2,2592% 3,9536% 1,6945% 5,6481% 5,6481%

02 Canteiro de obra 2,8899% 2,8899% 2,8899% 0,7225% 3,6124% 3,6124%

03 Movimento de terra 0,8784% 0,8784% 0,3765% 1,2549% 1,2549% 1,2549%

04 Transportes 1,6142% 1,6142% 2,1523% 3,7665% 1,6143% 5,3808% 5,3808%

05 Serviços complementares 16,3089% 16,3089% 2,0386% 18,3475% 2,0387% 20,3862% 20,3862%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2305% 0,2305% 0,2305% 0,2305%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0445% 0,0445% 0,0445% 0,0445% 0,0445%

10 Fundações

11 Estruturas 4,5657% 4,5657% 9,3568% 13,9225% 5,6731% 19,5956% 19,5956%

12 Alvenarias e paredes divisórias 2,0347% 2,0347% 0,5087% 2,5434% 2,5434%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,9827% 6,9827% 4,6552% 11,6379% 11,6379%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,3152% 1,3152% 1,9728% 3,2880% 3,2880%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,4436% 1,4436% 0,9624% 2,4060% 2,4060%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 7,4661% 7,4661% 4,9774% 12,4435% 12,4435%

17 Pinturas 4,0779% 4,0779% 6,1169% 10,1948% 10,1948%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2665% 0,2665% 1,0662% 1,3327% 1,3327%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,00% 28,00% 40,00% 68,00% 32,00% 100,00% 100,00%

NATUREZA DA OBRA: Instalação do Arquivo Central do DEGASE
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