Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: VILA OLIMPICA DO G.R.E.S. ACADEMICOS DO SALGUEIRO - Endereco: RUA SILVA TELES, 104 - BAIRRO DO ANDARAI - Municipio: RIO DE JANEIRO
NATUREZA: REFORMA DA VILA OLIMPICA DO SALGUEIRO

ORCAMENTOS: P102.001-003.24

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

MAIO/24 (SISTEMA PLENO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5864% 0,5864% 0,5864% 1,1728% 0,7819% 1,9547% 0,7819% 2,7366% 0,5864% 3,3230% 0,5866% 3,9096% 3,9096%
02 |Canteiro de obra
03 |Movimento de terra 0,5672% 0,5672% 0,1419% 0,7091% 0,7091% 0,7091% 0,7091% 0,7091% 0,7091%
04 |[Transportes 0,0921% 0,0921% 0,0979% 0,1900% 0,0979% 0,2879% 0,0979% 0,3858% 0,0979% 0,4837% 0,0925% 0,5762% 0,5762%
05 |Servicos complementares 3,6400% 3,6400% 3,8676% 7,5076% 3,8676% 11,3752% 3,8676% 15,2428% 3,8676% 19,1104% 3,6402% 22,7506% 22,7506%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,2700% 0,2700% 0,3375% 0,6075% 0,4726% 1,0801% 0,2702% 1,3503% 1,3503% 1,3503% 1,3503%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 1,0646% 1,0646% 1,5969% 2,6615% 2,6616% 5,3231% 2,6616% 7,9847% 2,6619% 10,6466% 10,6466% 10,6466%
09 |Servicos de parques e jardins 0,5299% 0,5299% 1,5897% 2,1196% 3,1794% 5,2990% 2,1196% 7,4186% 2,1196% | 9,5382% || 1,0598% || 10,5980% 10,5980%
10 [Fundac@es
11 |Estruturas 1,6139% 1,6139% 4,8417% 6,4556% 6,4556% 12,9112% 3,2280% 16,1392% 16,1392% 16,1392% 16,1392%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1466% 0,1466% 0,2933% 0,4399% 0,0490% 0,4889% 0,4889% 0,4889% 0,4889%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,9272% 0,9272% 1,8545% 2,7817% 1,8545% 4,6362% 0,6181% 5,2543% || 0,9275% | 6,1818% 6,1818%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5206% 0,5206% 1,0412% 1,5618% 1,5618% 3,1236% 1,5618% 4,6854% 0,5206% 5,2060% 5,2060%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,3390% 0,3390% 0,6781% 1,0171% 0,8476% 1,8647% 0,6781% 2,5428% 0,5085% 3,0513% 0,3392% 3,3905% 3,3905%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,2988% 0,2988% 0,4482% 0,7470% 1,1954% 1,9424% 0,5977% 2,5401% || 0,4485% | 2,9886% 2,9886%
17 |Pinturas 0,6645% 0,6645% 2,6580% 3,3225% 3,9870% 7,3095% 3,9870% 11,2965% 1,9937% 13,2902% 13,2902%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1773% 0,1773% 0,1773% 0,3546% 0,4434% 0,7980% 0,4434% 1,2414% 0,5323% 1,7737% 1,7737%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,70% 8,70% 16,47% 25,17% 24,84% 50,01% 22,80% 72,81% 17,05% 89,86% 10,14% 100,00% 100,00%
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