Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: VILA OLIMPICA DO G.R.E.S. ACADEMICOS DO SALGUEIRO - Endereco: RUA SILVA TELES, 104 - BAIRRO DO ANDARAI - Municipio: RIO DE JANEIRO
NATUREZA: REFORMA DA VILA OLIMPICA DO SALGUEIRO

ORCAMENTOS: D102.001-003.24

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

MAIO/24 (SISTEMA DESONERADO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5408% 0,5408% 0,5408% 1,0816% 0,7211% 1,8027% 0,7211% 2,5238% 0,5408% 3,0646% 0,5409% 3,6055% 3,6055%
02 |Canteiro de obra
03 |Movimento de terra 0,5189% 0,5189% 0,1298% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487%
04 |[Transportes 0,0957% 0,0957% 0,1017% 0,1974% 0,1017% 0,2991% 0,1017% 0,4008% 0,1017% 0,5025% 0,0961% 0,5986% 0,5986%
05 |Servicos complementares 3,7207% 3,7207% 3,9533% 7,6740% 3,9533% 11,6273% 3,9533% 15,5806% 3,9533% 19,5339% 3,7209% 23,2548% 23,2548%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,2731% 0,2731% 0,3413% 0,6144% 0,4779% 1,0923% 0,2732% 1,3655% 1,3655% 1,3655% 1,3655%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 1,0934% 1,0934% 1,6401% 2,7335% 2,7335% 5,4670% 2,7335% 8,2005% 2,7337% 10,9342% 10,9342% 10,9342%
09 [Servicos de parques e jardins 0,5356% 0,5356% 1,6070% 2,1426% 3,2140% 5,3566% 2,1427% 7,4993% 2,1427% || 9,6420% || 1,0715% || 10,7135% 10,7135%
10 [Fundac@es
11 |Estruturas 1,6171% 1,6171% 4,8515% 6,4686% 6,4687% 12,9373% 3,2345% 16,1718% 16,1718% 16,1718% 16,1718%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1428% 0,1428% 0,2857% 0,4285% 0,0477% 0,4762% 0,4762% 0,4762% 0,4762%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8974% 0,8974% 1,7949% 2,6923% 1,7949% 4,4872% 0,5983% 5,0855% | 0,8978% | 5,9833% 5,9833%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5291% 0,5291% 1,0582% 1,5873% 1,5873% 3,1746% 1,5873% 4,7619% || 0,5291% | 5,2910% 5,2910%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,3322% 0,3322% 0,6645% 0,9967% 0,8306% 1,8273% 0,6645% 2,4918% 0,4983% 2,9901% 0,3325% 3,3226% 3,3226%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,3089% 0,3089% 0,4634% 0,7723% 1,2359% 2,0082% 0,6179% 2,6261% || 0,4638% | 3,0899% 3,0899%
17 |Pinturas 0,6350% 0,6350% 2,5400% 3,1750% 3,8101% 6,9851% 3,8101% 10,7952% 1,9052% 12,7004% 12,7004%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1843% 0,1843% 0,1843% 0,3686% 0,4608% 0,8294% 0,4608% 1,2902% 0,5530% 1,8432% 1,8432%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,73% 8,73% 16,53% 25,26% 24,83% 50,09% 22,76% 72,85% 17,04% 89,89% 10,11% 100,00% 100,00%
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