
180 DIAS

MAIO/24 (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: VILA OLIMPICA DO G.R.E.S. ACADEMICOS DO SALGUEIRO  -  Endereço: RUA SILVA TELES, 104 - BAIRRO DO ANDARAI  -  Município: RIO DE JANEIRO

NATUREZA:  REFORMA DA VILA OLIMPICA DO SALGUEIRO

ORÇAMENTOS:  D102.001-003.24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5408% 0,5408% 0,5408% 1,0816% 0,7211% 1,8027% 0,7211% 2,5238% 0,5408% 3,0646% 0,5409% 3,6055% 3,6055%

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra 0,5189% 0,5189% 0,1298% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487% 0,6487%

04 Transportes 0,0957% 0,0957% 0,1017% 0,1974% 0,1017% 0,2991% 0,1017% 0,4008% 0,1017% 0,5025% 0,0961% 0,5986% 0,5986%

05 Serviços complementares 3,7207% 3,7207% 3,9533% 7,6740% 3,9533% 11,6273% 3,9533% 15,5806% 3,9533% 19,5339% 3,7209% 23,2548% 23,2548%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2731% 0,2731% 0,3413% 0,6144% 0,4779% 1,0923% 0,2732% 1,3655% 1,3655% 1,3655% 1,3655%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,0934% 1,0934% 1,6401% 2,7335% 2,7335% 5,4670% 2,7335% 8,2005% 2,7337% 10,9342% 10,9342% 10,9342%

09 Serviços de parques e jardins 0,5356% 0,5356% 1,6070% 2,1426% 3,2140% 5,3566% 2,1427% 7,4993% 2,1427% 9,6420% 1,0715% 10,7135% 10,7135%

10 Fundações

11 Estruturas 1,6171% 1,6171% 4,8515% 6,4686% 6,4687% 12,9373% 3,2345% 16,1718% 16,1718% 16,1718% 16,1718%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1428% 0,1428% 0,2857% 0,4285% 0,0477% 0,4762% 0,4762% 0,4762% 0,4762%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8974% 0,8974% 1,7949% 2,6923% 1,7949% 4,4872% 0,5983% 5,0855% 0,8978% 5,9833% 5,9833%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5291% 0,5291% 1,0582% 1,5873% 1,5873% 3,1746% 1,5873% 4,7619% 0,5291% 5,2910% 5,2910%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,3322% 0,3322% 0,6645% 0,9967% 0,8306% 1,8273% 0,6645% 2,4918% 0,4983% 2,9901% 0,3325% 3,3226% 3,3226%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3089% 0,3089% 0,4634% 0,7723% 1,2359% 2,0082% 0,6179% 2,6261% 0,4638% 3,0899% 3,0899%

17 Pinturas 0,6350% 0,6350% 2,5400% 3,1750% 3,8101% 6,9851% 3,8101% 10,7952% 1,9052% 12,7004% 12,7004%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,1843% 0,1843% 0,1843% 0,3686% 0,4608% 0,8294% 0,4608% 1,2902% 0,5530% 1,8432% 1,8432%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,73% 8,73% 16,53% 25,26% 24,83% 50,09% 22,76% 72,85% 17,04% 89,89% 10,11% 100,00% 100,00%
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