v
\O/

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS;

ENDERECO: RUA JOAQUIM MEIER, N° 213, BAIRRO LINS DE VASCONCELOS - RJ.
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO;

CODIGO DO IMOVEL: 33.101.105;

PROPOSTA: P052/2025 - SISTEMA PLENO (102213831), e
D052/2025 - SISTEMA DESONERADO (102213831);

ORCAMENTO: P052.001/25 a 004/25 - SISTEMA PLENO (102160263), e
D052.001/25 a 004/25 - SISTEMA DESONERADO (102159740);

ORCAMENTISTAS: Daline Lenos Cerqueira;
NATUREZA DOS SERVICOS: REFORMA;

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para elaboragdo de projeto e execucdo de Reforma da Quadra Poliesportiva
com Instalacdo de Cobertura Metélica e Construgdo de Sanitdrios da Quadra da Joaquim Meier, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a elaboracdo de projeto e execucdo de obra de reforma da Quadra
Poliesportiva com Instalacdo de Cobertura Metalica e Constru¢do de Sanitarios da Quadra da Joaquim
Meier.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:

Sera adotado o regime de execucdo de Empreitada por Pre¢o Unitario, por ndo ser possivel definir



precisamente os quantitativos necessarios para a execucdo contratual e tendo em vista que o objeto engloba
a execucao de servigos comuns de engenharia, conforme previsto no art. 42, inc. V, e do art. 43, inc. V, da
Lein® 13.303/2016, sendo passivel do uso da modalidade Pregao Eletronico.

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Nas Comunidades, uma quadra poliesportiva tem uma importancia que extrapola a de ser apenas um local
para a pratica de esportes. O uso esportivo da quadra tem papel relevante na boa formagdo dos jovens e
possibilita uma sadia ocupagdao de seu tempo, além de se configurar em importante opcao de lazer e
recreacao para os adultos. Porém existem outras destinagdes para a quadra, dentre elas servir também para
outras atividades sociais, culturais, educativas e, at¢ mesmo, como um local seguro para abrigo nos casos
de chuvas torrenciais que, eventualmente, possam atingir a localidade. A cobertura das quadras, com sua
revitalizagdo e instalagdo de sanitarios, proporcionard um salto de qualidade e de bem estar social para
toda a Comunidade, fatos que justificam plenamente o investimento publico representado pela reforma que
se propoe realizar.

Considerando que houve procedimento de contratagdo anteriormente (contrato n® 074/2022), no qual foi
rescindo a contratagdo através de distrato, demandando a necessidade de nova contratagao para execugao
dos servigos previstos.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Rua Joaquim Méier, n° 213, Bairro Lins de Vasconcelos - Rio de Janeiro;
4.2 ESPECIFICACOES: Reforma de Quadra Poliesportiva;

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucdo dos servicos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos e ininterruptos contados a
partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro que
acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos, tal fato
devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Os servigos solicitados sobre o presente objeto de contratacdo, estdo descritos nos seguintes
documentos:

- Projeto Basico (33789413, 33789606, 33789749, 33789986, 33790599, 33790145, 33791826, 33792319,
33792469, 33793174, 33804360);

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a elaboracao de projeto executivo para a presente contratacao.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de abril de
2025;



Observacoes:

A medicao dos itens constantes dos Or¢gamentos P052.005/25 e D052.005/25 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apOs apropriacdo e comprovacao da mao-de-obra empregada na execugdo dos servigos;

O item de “Administracao Local”, previsto no codigo 01.090.0679-6 do Or¢camento P052.001/25 (Sistema
Pleno), e no cédigo 01.090.0679-G do Orgamento D052.001/25 (Sistema Desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que poderd ser consultado no
Orcamento n° P052.004/25 (Sistema Pleno), e Orcamento n° D052.004/25 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servigos ndao medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a
formula abaixo:

R=1-1I0x Po

Io

Onde:

R = Valor do reajustamento

TIo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentagao da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo
ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentagao da proposta pela
empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento serd objeto de fatura propria, separada daquele referente a medicdo dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido deverd ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado importara
em decadéncia do seu direito de pleited-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do més de
referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao enseja
reajuste ou correcao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, até¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento contratual,

comprovante de prestagdao de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183 do RLC/EMOP
e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser renovada a cada
prorrogacao.



10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdao ou recomposi¢cdo do valor da garantia, serd dado o prazo de 03 (trés)
dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como suas
especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacdo de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada podera ensejar transtornos logisticos, executivos e
operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até mesmo, inviabilizar a
sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratacado total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdao ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, mantendo as
condicdes originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servicos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

Otimizacao de recursos materiais;

Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

Adocgao de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;

Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do Edital



de Licitacdo. As visitas fisicas para a realiza¢do de visita técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em
datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da
licitacao.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentard declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das
condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela nao
realizagdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a Administragao.

15.3. Necessario a formalizagdo de declaracdo de quem participou da visita técnica, tanto da area técnica
demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho
adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem O6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e
degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros, em decorréncia da
execugao dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada quanto dos responsaveis
técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame devera
apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por meio de CAT
ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

Item |Descrigcao Unidade | Quant.

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES

1 - K 7.492,00
DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURAS DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE &
TODOS OS MATERIAIS PARA LIGAGOES E FIXAGOES E MONTAGEM.
COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E

7 PINTADA NA OUTRA, MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, NA ESPESSURA DE 0,5MM, | > 350 06

MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE DSINTETICO BRILHANTE
OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE m?
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO.

1.268,24

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-




OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuacdo no ramo de
atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da

Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa
privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo a saber

Item |Descrigao Unidade |Quant.

ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICAGOES,
PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES
DA FUNDAGAO, PERDAS E PINTURAS DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS PARA LIGAGOES E FIXAGOES E MONTAGEM.

Kg 3.746,00

COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E
2 PINTADA NA OUTRA, MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, NA ESPESSURA DE 0,5MM,  |m? 175,03
MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAGAO.

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE DSINTETICO BRILHANTE OU
ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE m?
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO.

634,12

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% (cinquenta
por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente
relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei 13.303/206 e em
alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a méo-de-obra, equipamentos, para execugao dos servi¢os
especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO ¢
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade
técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa
técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responséavel Técnico
na direcao dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do contrato. A
substitui¢do do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela CONTRATADA, desde
que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de experiéncia e capacidade técnica, cuja
concordancia ficard a exclusivo critério da CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE




19.1. Constituem obriga¢des do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes € demais elementos que possuir, pertinentes a
execucao do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢cdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionéarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualificag¢do exigidas para participagdo na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os



gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condicao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a liberacdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacgao da fiscalizagao do

CONTRATANTE,
XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RIJ, na forma da legislacao
pertinente, onde se observe a marcacdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n® 5.296/2004”, constante
do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragcao Publica; caso a



contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execugdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessdrias para que a
consecucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reduc¢do do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servigo e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA deveré apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA deverd providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execu¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinag¢do de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificacoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas; quando nao



ha restrigdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servi¢os objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

XXXII. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, o alvard de demolicao,
na forma das disposi¢des em vigor;

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que determinara o que
for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA.

21.2. A Comissdao de Gestao e Fiscalizacdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos
servigos, a Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera executar, mensalmente, a medicdo dos servicos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicdo sera executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo
quanto a realizacao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados
pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Basico.

22.4. A CONTRATANTE so6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servicos aprovados pela Comissdao de Gestdo e Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes
estabelecidas no presente Projeto Bésico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Comissao de Gestdo e
Fiscaliza¢dao quanto aos produtos apresentados.



23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitagao e impedimento de contratar com a EMOP, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade

23.2. A sancdao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

23.4. A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do
art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP — Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera imposta pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.7. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a
apreciacao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do
Decreto Estadual n° 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato.

23.9. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditorio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes
critérios:
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25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolucado CONFEA n° 361/1991,
combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n° 13.303/2016, o
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n® 46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serao executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associa¢do Brasileira de
Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranga do Trabalho e normas da
EMOP, entre outras:

Instrugdes e resolucdes dos orgaos do sistema CREA/CAU;

Codigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;




Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;
Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacao tributaria do
municipio onde serdo prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base
de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas) casas
decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou Servico, assinado pela contratada e
representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo formal do
contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de
Obra), ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético profissional pela perfeita execu¢do nos limites
estabelecidos pelo Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servicos de engenharia, o 6rgdo demandante e descentralizador de recursos
receberd o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a ser
emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo e pelo representante do orgdo
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construcdo de prédios novos, junto com o
mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes € demais provas exigidas por normas técnicas oficiais vigentes
para a boa execugdo do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver executado
em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

- Projeto Bésico (33789413, 33789606, 33789749, 33789986, 33790599, 33790145, 33791826, 33792319,
33792469, 33793174, 33804360);

29. Acordo de Nivel de Servico — ANS;

29.1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servico e cliente com a
condicao que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio, estabelecendo
critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias para o nao



cumprimento das condicoes estipuladas.

29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo
medir a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA.

29.1.2. A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de
sistema de pontuagdo, explicitado no item 1 e 2 do Indicador, os valores apurados em decorréncia de
descumprimento dos itens indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura
mensal da empresa, resultado definird o valor mensal a ser pago no periodo avaliado.

29.1.3. As situacdes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigcos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execu¢ao do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes
legalmente previstas.

29.1.4. A CONTRATANTE poderi alterar os procedimentos metodologia de avaliagdo durante a execucao
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior € ndo houver prejuizos para
a CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVICO
29.2.1. Descri¢ao do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVICO - ANS E a execugio de Reforma da Quadra
Poliesportiva com Instalagdo de Cobertura Metalica e Constru¢ao de Sanitarios da Quadra da Joaquim
Meier, em conformidade com as especificagdes do presente PROJETO.

29.2.2. Objetivos:

O objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servico € a continuidade da prestacdo do servico com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo
essenciais a prestacao do servico a EMOP.

29.2.3. Analise de Desempenho do Servico (Relatorios):

A contratante, através da contratagdo, objetiva o reestabelecimento das condi¢cdes de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usudrios e atendimento ao publico.

29.2.4. Comunicagao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderao ser realizadas através do e-mail e de telefone,
por via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone
de contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscalizag¢ao do contrato.

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhard a execu¢do dos servicos



prestados, atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na prestacdo dos servigos, o Fiscal do Contrato
notificard o preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos
esclarecimentos.

29.3.1.3. A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da
fiscalizacgao;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificacao por escrito, o Fiscal do Contrato preenchera
termo de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacdo, o dia e a hora do acontecido.

29.3.1.5. O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, deverd atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do
Fiscal do Contrato.

29.3.1.5.1. O direito ao contraditorio e ampla defesa sera concedido 8 CONTRATADA através do registro
pelo preposto da CONTRATADA, no proprio termo de notificagao;

29.3.1.5.2. A contratada poderd apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

29.3.1.5.3. Sera emitida, pela fiscalizacao, decisao conclusiva sobre a aplicagao ou nao da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias uteis anteriores a apresentagdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o
Fiscal do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagao mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informagdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitird fatura
mensal relativa aos servigos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos
relativos a aplicagdo do Acordo de Nivel de Servigos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o
fara quando verificada a dedug@o dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagio
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N°1
Prazo para atendimento durante a execugao do contrato.
Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servigo a que se destina o contrato.

Critério de Medig¢do: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do
contratante e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacio.
Periodicidade: semanal.

Mecanismo de célculo: Cada comunicagdo serd registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagao do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6




Critérios de pontuacdo Indicador para atendimento as ndao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6
INDICADOR N° 2
PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos

Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacdo, por empregado | 1
e por dia.

Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1
condig¢des inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obriga¢des pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execuc¢do do contrato

Atrasar na implantacdo de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execucao de outras obrigacdes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento sera definida:

Soma das pontuacdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado sera aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o méximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal
02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal
03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal
04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal




05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

E assim por diante até o maximo de 12%

Observacao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer mediante
pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo méaximo de cinco dias, contados a partir da
emissdo da GRE.

Termo de Notificagao (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servigco Data / / Horas:
Ne

TIPO Intercoréncia Nao conformidade outros
COMUNICAGAO Livro de obras email outro

Data da Solicitagao Data: / / Hora:

Inicio do Atendimento Data: / / Hora:

Término do Atendimento Data: / / Hora:

Solicitacao:

Observagdo da contratada:

Indicador do atendimento Pontos:
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente
Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual

Sangles Desconto sobre o valor total da fatura mensal




Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

30. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Nogueira Brito, Coordenador, em 24/06/2025,
as 15:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n? 48.013, de 04 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Marques Fabiano Alves, Assessor, em 24/06/2025,
as 16:07, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n?
48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 42 do Decreto n2 48.013, de 04 de abril de 2022.

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

4 o E.I_ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
o -'H- http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
#® i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 102900163 e

411k 0 codigo CRC 0922CEOB.

Referéncia: Processo n2 SEI-170002/002454/2022 SEI n2 102900163

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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