Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS - ENDEREGO:Rua Joaquim Meier - 213 - Lins de Vasconcelos - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIGO: Reforma.
ORCAMENTO: D052.001 & 004/25.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I1D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

ABR/25.(SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servigos de escritorio, laboratério e campo 0,9715% 0,9715% 4,8577% 5,8292% 3,8862% 9,7154% 9,7154% 9,7154%
02 |Canteiro de obra 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085%
03 |[Movimento de terra 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767%
04 |Transportes 0,0692% 0,0692% 0,0692% 0,1384% 0,0692% 0,2076% 0,0693% 0,2769% 0,2769%
05 |Servi¢cos complementares 2,0610% 2,0610% 2,4732% 4,5342% 2,4732% 7,0074% 1,2366% 8,2440% 8,2440%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins 0,1735% 0,1735% 0,4050% 0,5785% 0,4050% 0,9835% 0,1738% 1,1573% 1,1573%
10 |Fundacées
11 |Estruturas 11,1632% 11,1632% 11,0967% 22,2599% 11,0967% 33,3566% 10,9420% 44,2986% 44,2986%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1131% 0,1131% 0,1131% 0,2262% 0,1131% 0,3393% 0,1133% 0,4526% 0,4526%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8844% 0,8844% 3,0956% 3,9800% 2,2111% 6,1911% 2,6535% 8,8446% 8,8446%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,1289% 0,1289% 0,3224% 0,4513% 0,4514% 0,9027% 0,3871% 1,2898% 1,2898%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecinicas 0,4021% 0,4021% 1,0054% 1,4075% 1,8098% 3,2173% 0,8045% 4,0218% 4,0218%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 1,1985% 1,1985% 2,0974% 3,2959% 1,7978% 5,0937% 0,8991% 5,9928% 5,9928%
17 |[Pinturas 0,5770% 0,5770% 1,1540% 1,7310% 2,8851% 4,6161% 1,1542% 5,7703% 5,7703%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,4299% 0,4299% 0,7524% 1,1823% 0,7524% 1,9347% 0,2152% 2,1499% 2,1499%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [Tluminacéo piublica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 25,96% 25,96% 27,44% 53,40% 27,95% 81,35% 18,65% 100,00% 100.00%
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