
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/25.(SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS  -  ENDEREÇO:Rua Joaquim Meier - 213 - Lins de Vasconcelos -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: P052.001 à 004/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,0247% 1,0247% 5,1236% 6,1483% 4,0990% 10,2473% 10,2473% 10,2473%

02 Canteiro de obra 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851%

03 Movimento de terra 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287%

04 Transportes 0,0665% 0,0665% 0,0665% 0,1330% 0,0665% 0,1995% 0,0666% 0,2661% 0,2661%

05 Serviços complementares 1,9920% 1,9920% 2,3904% 4,3824% 2,3904% 6,7728% 1,1955% 7,9683% 7,9683%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,1688% 0,1688% 0,3939% 0,5627% 0,3939% 0,9566% 0,1691% 1,1257% 1,1257%

10 Fundações

11 Estruturas 11,0033% 11,0033% 11,0033% 22,0066% 11,0033% 33,0099% 11,0035% 44,0134% 44,0134%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1154% 0,1154% 0,1154% 0,2308% 0,1154% 0,3462% 0,1156% 0,4618% 0,4618%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8811% 0,8811% 3,0841% 3,9652% 2,2029% 6,1681% 2,6438% 8,8119% 8,8119%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,1256% 0,1256% 0,3141% 0,4397% 0,4398% 0,8795% 0,3772% 1,2567% 1,2567%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4043% 0,4043% 1,0109% 1,4152% 1,8197% 3,2349% 0,8090% 4,0439% 4,0439%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,1637% 1,1637% 2,0365% 3,2002% 1,7456% 4,9458% 0,8730% 5,8188% 5,8188%

17 Pinturas 0,5897% 0,5897% 1,1794% 1,7691% 2,9485% 4,7176% 1,1795% 5,8971% 5,8971%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4149% 0,4149% 0,7261% 1,1410% 0,7261% 1,8671% 0,2076% 2,0747% 2,0747%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 25,96% 25,96% 27,44% 53,40% 27,95% 81,35% 18,65% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma .
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