Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS - ENDEREGO:Rua Joaquim Meier - 213 - Lins de Vasconcelos - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIGO: Reforma.
ORCAMENTO: P052.001 & 004/25.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I1D.
mes 1 (inicio)

ABR/25.(SISTEMA PLENO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servigos de escritorio, laboratério e campo 1,0247% 1,0247% 5,1236% 6,1483% 4,0990% 10,2473% 10,2473% 10,2473%
02 |Canteiro de obra 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851% 5,3851%
03 |Movimento de terra 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287% 2,6287%
04 |Transportes 0,0665% 0,0665% 0,0665% 0,1330% 0,0665% 0,1995% 0,0666% 0,2661% 0,2661%
05 |Servicos complementares 1,9920% 1,9920% 2,3904% 4,3824% 2,3904% 6,7728% 1,1955% 7,9683% 7,9683%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins 0,1688% 0,1688% 0,3939% 0,5627% 0,3939% 0,9566% 0,1691% 1,1257% 1,1257%
10 |Fundacées
11 |Estruturas 11,0033% 11,0033% 11,0033% 22,0066% 11,0033% 33,0099% 11,0035% 44,0134% 44,0134%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1154% 0,1154% 0,1154% 0,2308% 0,1154% 0,3462% 0,1156% 0,4618% 0,4618%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8811% 0,8811% 3,0841% 3,9652% 2,2029% 6,1681% 2,6438% 8,8119% 8,8119%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,1256% 0,1256% 0,3141% 0,4397% 0,4398% 0,8795% 0,3772% 1,2567% 1,2567%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecinicas 0,4043% 0,4043% 1,0109% 1,4152% 1,8197% 3,2349% 0,8090% 4,0439% 4,0439%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 1,1637% 1,1637% 2,0365% 3,2002% 1,7456% 4,9458% 0,8730% 5,8188% 5,8188%
17 |[Pinturas 0,5897% 0,5897% 1,1794% 1,7691% 2,9485% 4,7176% 1,1795% 5,8971% 5,8971%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,4149% 0,4149% 0,7261% 1,1410% 0,7261% 1,8671% 0,2076% 2,0747% 2,0747%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [Tluminacéo piublica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 25,96% 25,96% 27,44% 53,40% 27,95% 81,35% 18,65% 100,00% 100.00%
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