
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/25.(SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: QUADRA DA JOAQUIM MEIER - LINS  -  ENDEREÇO:Rua Joaquim Meier - 213 - Lins de Vasconcelos -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: D052.001 à 004/25.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9715% 0,9715% 4,8577% 5,8292% 3,8862% 9,7154% 9,7154% 9,7154%

02 Canteiro de obra 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085% 5,3085%

03 Movimento de terra 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767% 2,4767%

04 Transportes 0,0692% 0,0692% 0,0692% 0,1384% 0,0692% 0,2076% 0,0693% 0,2769% 0,2769%

05 Serviços complementares 2,0610% 2,0610% 2,4732% 4,5342% 2,4732% 7,0074% 1,2366% 8,2440% 8,2440%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,1735% 0,1735% 0,4050% 0,5785% 0,4050% 0,9835% 0,1738% 1,1573% 1,1573%

10 Fundações

11 Estruturas 11,1632% 11,1632% 11,0967% 22,2599% 11,0967% 33,3566% 10,9420% 44,2986% 44,2986%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1131% 0,1131% 0,1131% 0,2262% 0,1131% 0,3393% 0,1133% 0,4526% 0,4526%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8844% 0,8844% 3,0956% 3,9800% 2,2111% 6,1911% 2,6535% 8,8446% 8,8446%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,1289% 0,1289% 0,3224% 0,4513% 0,4514% 0,9027% 0,3871% 1,2898% 1,2898%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4021% 0,4021% 1,0054% 1,4075% 1,8098% 3,2173% 0,8045% 4,0218% 4,0218%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,1985% 1,1985% 2,0974% 3,2959% 1,7978% 5,0937% 0,8991% 5,9928% 5,9928%

17 Pinturas 0,5770% 0,5770% 1,1540% 1,7310% 2,8851% 4,6161% 1,1542% 5,7703% 5,7703%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4299% 0,4299% 0,7524% 1,1823% 0,7524% 1,9347% 0,2152% 2,1499% 2,1499%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 25,96% 25,96% 27,44% 53,40% 27,95% 81,35% 18,65% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma .
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