Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 150 DIAS
Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAI/2025 - (SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL
1 D.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (inicio)

IMOVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS- ENDEREGO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense - MUNICIPIO: Duque de Caxias
NATUREZA: REFORMA.
ORCAMENTOS: P059.001 a 003/25.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratorio e campo 0,4787% 0,4787% 0,6782% 1,1569% 1,1171% 2,2740% 1,1969% 3,4709% 0,5189% 3,9898% 3,9898%
02 |Canteiro de obra 1,2710% 1,2710% 1,2710% 1,2710% 1,2710% 0,1413% 1,4123% 1,4123%
03 |Movimento de terra 0,1319% 0,1319% 0,5280% 0,6599% 0,6599% 0,6599% 0,6599% 0,6599%
04 |Transportes 0,1678% 0,1678% 0,3357% 0,5035% 0,2797% 0,7832% 0,2238% 1,0070% 0,1121% 1,1191% 1,1191%
05 [Servigcos complementares 2,9778% 2,9778% 3,4360% 6,4138% 6,8720% 13,2858% 5,7267% 19,0125% 3,8944% 22,9069% 22,9069%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 [Fundacgoes
11 |Estruturas 2,2399% 2,2399% 2,2399% 4,4798% 2,2399% 6,7197% 0,7468% 7,4665% 7,4665% 7,4665%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 3,0491% 3,0491% 3,0491% 6,0982% 6,0982% 6,0982% 6,0982% 6,0982%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,6689% 3,6689% 3,6689% 7,3378% 3,6689% 11,0067% 3,6692% 14,6759% 14,6759% 14,6759%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 3,6273% 3,6273% 3,6273% 7,2546% 3,6273% 10,8819% 3,6276% 14,5095% 14,5095%
15 [Instalacoes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecanicas 1,5258% 1,5258% 1,5258% 3,0516% 1,5258% 4,5774% 1,5260% 6,1034% 6,1034% 6,1034%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabiliza¢io 0,6942% 0,6942% 0,6942% 1,3884% 0,6942% 2,0826% 0,6945% 2,7771% 2,7771%
17 |Pinturas 8,1905% 8,1905% 4,0952% 12,2857% 4,0954% 16,3811% 16,3811%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,4593% 0,4593% 0,4593% 0,9186% 0,9186%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [Iluminagio publica 0,1961% 0,1961% 0,7847% 0,9808% 0,9808%
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,51% 15,51% 19,78% 35,29% 28,22% 63,51% 22,16% 85,67% 14,33% 100,00% 100,00%
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