
                                    Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO   150 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAI/2025 - (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (início)

IMÓVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS-  ENDEREÇO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense  -  MUNICÍPIO: Duque de Caxias

NATUREZA: REFORMA.

ORÇAMENTOS: D059.001 a 003/25.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4533% 0,4533% 0,6422% 1,0955% 1,0578% 2,1533% 1,1334% 3,2867% 0,4914% 3,7781% 3,7781%

02 Canteiro de obra 1,2592% 1,2592% 1,2592% 1,2592% 1,2592% 0,1400% 1,3992% 1,3992%

03 Movimento de terra 0,1259% 0,1259% 0,5039% 0,6298% 0,6298% 0,6298% 0,6298% 0,6298%

04 Transportes 0,1745% 0,1745% 0,3490% 0,5235% 0,2908% 0,8143% 0,2326% 1,0469% 0,1165% 1,1634% 1,1634%

05 Serviços complementares 3,0044% 3,0044% 3,4666% 6,4710% 6,9332% 13,4042% 5,7777% 19,1819% 3,9290% 23,1109% 23,1109%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 2,2895% 2,2895% 2,2895% 4,5790% 2,2895% 6,8685% 0,7632% 7,6317% 7,6317% 7,6317%

12 Alvenarias e paredes divisórias 3,1163% 3,1163% 3,1164% 6,2327% 6,2327% 6,2327% 6,2327% 6,2327%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,6632% 3,6632% 3,6632% 7,3264% 3,6632% 10,9896% 3,6633% 14,6529% 14,6529% 14,6529%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 3,5417% 3,5417% 3,5417% 7,0834% 3,5417% 10,6251% 3,5420% 14,1671% 14,1671%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,4943% 1,4943% 1,4943% 2,9886% 1,4943% 4,4829% 1,4946% 5,9775% 5,9775% 5,9775%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,7015% 0,7015% 0,7015% 1,4030% 0,7015% 2,1045% 0,7018% 2,8063% 2,8063%

17 Pinturas 8,2810% 8,2810% 4,1405% 12,4215% 4,1405% 16,5620% 16,5620%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4717% 0,4717% 0,4717% 0,9434% 0,9434%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,1888% 0,1888% 0,7555% 0,9443% 0,9443%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR  TOTAL  COM  BDI 15,58% 15,58% 19,77% 35,35% 28,25% 63,60% 22,11% 85,71% 14,29% 100,00% 100,00%
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