
                                    Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO   150 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAI/2025 - (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

IMÓVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS-  ENDEREÇO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense  -  MUNICÍPIO: Duque de Caxias

NATUREZA: REFORMA.

ORÇAMENTOS: P059.001 a 003/25.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4787% 0,4787% 0,6782% 1,1569% 1,1171% 2,2740% 1,1969% 3,4709% 0,5189% 3,9898% 3,9898%

02 Canteiro de obra 1,2710% 1,2710% 1,2710% 1,2710% 1,2710% 0,1413% 1,4123% 1,4123%

03 Movimento de terra 0,1319% 0,1319% 0,5280% 0,6599% 0,6599% 0,6599% 0,6599% 0,6599%

04 Transportes 0,1678% 0,1678% 0,3357% 0,5035% 0,2797% 0,7832% 0,2238% 1,0070% 0,1121% 1,1191% 1,1191%

05 Serviços complementares 2,9778% 2,9778% 3,4360% 6,4138% 6,8720% 13,2858% 5,7267% 19,0125% 3,8944% 22,9069% 22,9069%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 2,2399% 2,2399% 2,2399% 4,4798% 2,2399% 6,7197% 0,7468% 7,4665% 7,4665% 7,4665%

12 Alvenarias e paredes divisórias 3,0491% 3,0491% 3,0491% 6,0982% 6,0982% 6,0982% 6,0982% 6,0982%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,6689% 3,6689% 3,6689% 7,3378% 3,6689% 11,0067% 3,6692% 14,6759% 14,6759% 14,6759%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 3,6273% 3,6273% 3,6273% 7,2546% 3,6273% 10,8819% 3,6276% 14,5095% 14,5095%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,5258% 1,5258% 1,5258% 3,0516% 1,5258% 4,5774% 1,5260% 6,1034% 6,1034% 6,1034%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,6942% 0,6942% 0,6942% 1,3884% 0,6942% 2,0826% 0,6945% 2,7771% 2,7771%

17 Pinturas 8,1905% 8,1905% 4,0952% 12,2857% 4,0954% 16,3811% 16,3811%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4593% 0,4593% 0,4593% 0,9186% 0,9186%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,1961% 0,1961% 0,7847% 0,9808% 0,9808%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR  TOTAL  COM  BDI 15,51% 15,51% 19,78% 35,29% 28,22% 63,51% 22,16% 85,67% 14,33% 100,00% 100,00%
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