Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 150 DIAS
Empresa de Obras Piblicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAI/2025 - (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL
1 D.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (inicio)

IMOVEL: NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - NAC DE DUQUE DE CAXIAS- ENDEREGO: Av. Governador Leonel de Moura Brizola - Parque Fluminense - MUNICIPIO: Duque de Caxias
NATUREZA: REFORMA.
ORCAMENTOS: D059.001 a 003/25.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,4533% 0,4533% 0,6422% 1,0955% 1,0578% 2,1533% 1,1334% 3,2867% 0,4914% 3,7781% 3,7781%
02 |Canteiro de obra 1,2592% 1,2592% 1,2592% 1,2592% 1,2592% 0,1400% 1,3992% 1,3992%
03 [Movimento de terra 0,1259% 0,1259% 0,5039% 0,6298% 0,6298% 0,6298% 0,6298% 0,6298%
04 |Transportes 0,1745% 0,1745% 0,3490% 0,5235% 0,2908% 0,8143% 0,2326% 1,0469% 0,1165% 1,1634% 1,1634%
05 [Servigcos complementares 3,0044% 3,0044% 3,4666% 6,4710% 6,9332% 13,4042% 57777% 19,1819% 3,9290% 23,1109% 23,1109%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 [Fundacgoes
11 |Estruturas 2,2895% 2,2895% 2,2895% 4,5790% 2,2895% 6,8685% 0,7632% 7,6317% 7,6317% 7,6317%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 3,1163% 3,1163% 3,1164% 6,2327% 6,2327% 6,2327% 6,2327% 6,2327%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,6632% 3,6632% 3,6632% 7,3264% 3,6632% 10,9896% 3,6633% 14,6529% 14,6529% 14,6529%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 3,5417% 3,5417% 3,5417% 7,0834% 3,5417% 10,6251% 3,5420% 14,1671% 14,1671%
15 [Instalacoes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecanicas 1,4943% 1,4943% 1,4943% 2,9886% 1,4943% 4,4829% 1,4946% 5,9775% 5,9775% 5,9775%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizagio 0,7015% 0,7015% 0,7015% 1,4030% 0,7015% 2,1045% 0,7018% 2,8063% 2,8063%
17 |Pinturas 8,2810% 8,2810% 4,1405% 12,4215% 4,1405% 16,5620% 16,5620%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 0,4717% 0,4717% 0,4717% 0,9434% 0,9434%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |Iluminag¢ao publica 0,1888% 0,1888% 0,7555% 0,9443% 0,9443%
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,58% 15,58% 19,77% 35,35% 28,25% 63,60% 22,11% 85,71% 14,29% 100,00% 100,00%
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