
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 18101070 MUSEU DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO-  ENDEREÇO: Rua Alberto de Campos, 12/4º andar - Ipanema -  MUNICÍPIO:  Rio de janeiro

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma com adequação de layout para implantação do Museu no 4º andar do PRÉDIO VIVA RIO

ORÇAMENTOS: P106.001 a 003/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5263% 0,5263% 0,5263% 1,0526% 0,5263% 1,5789% 0,5263% 2,1052% 0,5263% 2,6315%

02 Canteiro de obra 0,0095% 0,0095% 0,0095% 0,0190% 0,0095% 0,0285% 0,0095% 0,0380% 0,0095% 0,0475%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0410% 0,0410% 0,0820% 0,1230% 0,1640% 0,2870% 0,1640% 0,4510% 0,1846% 0,6356%

05 Serviços complementares 1,3992% 1,3992% 1,3992% 2,7984% 1,3992% 4,1976% 1,3992% 5,5968% 1,3992% 6,9960%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,9659% 0,9659% 0,9659% 1,9318% 0,9659% 2,8977% 0,9659% 3,8636% 0,9659% 4,8295%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,3940% 0,3940% 0,3940% 0,7880% 0,3940% 1,1820% 0,3940% 1,5760% 0,3940% 1,9700%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,9427% 1,9427% 1,9427% 3,8854% 1,9427% 5,8281% 1,9427% 7,7708% 1,9427% 9,7135%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,6890% 0,6890% 0,6890% 1,3780% 0,6890% 2,0670% 0,6890% 2,7560% 0,6890% 3,4450%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,9572% 0,9572% 0,9572% 1,9144% 0,9572% 2,8716% 1,0940% 3,9656% 1,0940% 5,0596%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3313% 0,3313% 0,3313% 0,6626% 0,3313% 0,9939% 0,3313% 1,3252% 0,3313% 1,6565%

17 Pinturas 0,2517% 0,2517% 0,2517% 0,5034% 0,2517% 0,7551% 0,2517% 1,0068% 0,2517% 1,2585%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4805% 0,4805% 0,3844% 0,8649% 0,3844% 1,2493% 0,3844% 1,6337% 0,3844% 2,0181%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,99% 7,99% 7,93% 15,92% 8,02% 23,94% 8,15% 32,09% 8,17% 40,26%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAIO/2024 - (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 18101070 MUSEU DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO-  ENDEREÇO: Rua Alberto de Campos, 12/4º andar - Ipanema -  MUNICÍPIO:  Rio de janeiro

NATUREZA DE SERVIÇO:  Reforma com adequação de layout para implantação do Museu no 4º andar do PRÉDIO VIVA RIO

ORÇAMENTOS: P106.001 a 003/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,5263% 3,1578% 0,5263% 3,6841% 0,5263% 4,2104% 0,5263% 4,7367% 0,5263% 5,2630% 0,5263% 5,7893% 0,7901% 6,5794% 6,5794%
0,0095% 0,0570% 0,0095% 0,0665% 0,0095% 0,0760% 0,0095% 0,0855% 0,0095% 0,0950% 0,0095% 0,1045% 0,0098% 0,1143% 0,1143%

0,1846% 0,8202% 0,2051% 1,0253% 0,2051% 1,2304% 0,2051% 1,4355% 0,2051% 1,6406% 0,2051% 1,8457% 0,2055% 2,0512% 2,0512%
1,3992% 8,3952% 1,3992% 9,7944% 1,3992% 11,1936% 1,3992% 12,5928% 1,3992% 13,9920% 1,3992% 15,3912% 2,0989% 17,4901% 17,4901%

0,1025% 0,1025% 0,1538% 0,2563% 0,1538% 0,4101% 0,1026% 0,5127% 0,5127% 0,5127%

0,9659% 5,7954% 0,9659% 6,7613% 0,9659% 7,7272% 0,9659% 8,6931% 0,4829% 9,1760% 0,4832% 9,6592% 9,6592% 9,6592%
0,4432% 2,4132% 0,4925% 2,9057% 0,4432% 3,3489% 0,3940% 3,7429% 0,3940% 4,1369% 0,3940% 4,5309% 0,3945% 4,9254% 4,9254%
1,9427% 11,6562% 1,9427% 13,5989% 1,9427% 15,5416% 1,9427% 17,4843% 1,9427% 19,4270% 1,9427% 21,3697% 2,9144% 24,2841% 24,2841%
0,6890% 4,1340% 0,6890% 4,8230% 0,6890% 5,5120% 0,6890% 6,2010% 0,6890% 6,8900% 0,6890% 7,5790% 1,0343% 8,6133% 8,6133%
1,0940% 6,1536% 1,0940% 7,2476% 1,0940% 8,3416% 1,0940% 9,4356% 1,0940% 10,5296% 1,0940% 11,6236% 2,0520% 13,6756% 13,6756%
0,3313% 1,9878% 0,3313% 2,3191% 0,3313% 2,6504% 0,3313% 2,9817% 0,3313% 3,3130% 0,3313% 3,6443% 0,4974% 4,1417% 4,1417%
0,2517% 1,5102% 0,2517% 1,7619% 0,2517% 2,0136% 0,2517% 2,2653% 0,2517% 2,5170% 0,2517% 2,7687% 0,3781% 3,1468% 3,1468%
0,3844% 2,4025% 0,3844% 2,7869% 0,3844% 3,1713% 0,3844% 3,5557% 0,3844% 3,9401% 0,3844% 4,3245% 0,4810% 4,8055% 4,8055%

8,22% 48,48% 8,29% 56,77% 8,34% 65,11% 8,35% 73,46% 7,86% 81,32% 7,81% 89,13% 10,87% 100,00% 100,00%
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