Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: 18101070 MUSEU DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO- ENDERECO: Rua Alberto de Campos, 12/4° andar - Ipanema - MUNICIPIO: Rio de janeiro
NATUREZA DE SERVICO: Reforma com adequacéo de layout para implantagcdo do Museu no 4° andar do PREDIO VIVA RIO

ORCAMENTOS: D106.001 a 003/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,4881% 0,4881% 0,4881% || 0,9762% 0,4881% 1,4643% 0,4881% 1,9524% || 0,4881% | 2,4405%
02 |Canteiro de obra 0,0095% 0,0095% 0,0095% 0,0190% 0,0095% 0,0285% 0,0095% 0,0380% 0,0095% 0,0475%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,0435% 0,0435% 0,0870% 0,1305% 0,1740% 0,3045% 0,1740% 0,4785% 0,1957% 0,6742%
05 [Servicos complementares 1,4057% 1,4057% 1,4057% 2,8114% 1,4057% 4,2171% 1,4057% 5,6228% 1,4057% 7,0285%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecOes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,9868% 0,9868% 0,9868% 1,9736% 0,9868% 2,9604% 0,9868% 3,9472% 0,9868% 4,9340%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 0,4031% 0,4031% 0,4031% 0,8062% 0,4031% 1,2093% 0,4031% 1,6124% 0,4031% 2,0155%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,9286% 1,9286% 1,9286% | 3,8572% 1,9286% 5,7858% 1,9286% 7,7144% 1,9286% || 9,6430%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,7194% 0,7194% 0,7194% 1,4388% 0,7194% 2,1582% 0,7194% 2,8776% 0,7194% 3,5970%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,9301% 0,9301% 0,9301% 1,8602% 0,9301% 2,7903% 1,0630% 3,8533% 1,0630% 4,9163%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,3389% 0,3389% 0,3389% || 0,6778% 0,3389% 1,0167% 0,3389% 1,3556% || 0,3389% | 1,6945%
17 |Pinturas 0,2430% 0,2430% 0,2430% 0,4860% 0,2430% 0,7290% 0,2430% 0,9720% 0,2430% 1,2150%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,4922% 0,4922% 0,3938% || 0,8860% 0,3938% 1,2798% 0,3938% 1,6736% || 0,3938% | 2,0674%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracao vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,99% 7,99% 7,93% 15,92% 8,02% 23,94% 8,14% 32,08% 8,18% 40,26%
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TOTAL
PRAZO
MES BASE

‘I D.

RESPONSAVEL

360 DIAS

AlO/2024 - (PRECO EMOP DESONERADO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,4881% 2,9286% 0,4881% 3,4167% 0,4881% 3,9048% 0,4881% 4,3929% 0,4881% 4,8810% 0,4881% 5,3691% 0,7333% 6,1024% 6,1024%
0,0095% 0,0570% 0,0095% 0,0665% 0,0095% 0,0760% 0,0095% 0,0855% 0,0095% 0,0950% 0,0095% 0,1045% 0,0101% 0,1146% 0,1146%
0,1957% 0,8699% 0,2175% 1,0874% 0,2175% 1,3049% 0,2175% 1,5224% 0,2175% 1,7399% 0,2175% 1,9574% 0,2180% 2,1754% 2,1754%
1,4057% 8,4342% 1,4057% 9,8399% 1,4057% || 11,2456% || 1,4057% 12,6513% 1,4057% 14,0570% 1,4057% 15,4627% 2,1089% 17,5716% 17,5716%
0,1082% 0,1082% 0,1623% 0,2705% 0,1623% 0,4328% 0,1084% 0,5412% 0,5412% 0,5412%

0,9868% 5,9208% 0,9868% 6,9076% 0,9868% 7,8944% 0,9868% 8,8812% 0,4934% 9,3746% 0,4940% 9,8686% 9,8686% 9,8686%
0,4535% 2,4690% 0,5039% 2,9729% 0,4535% 3,4264% 0,4031% 3,8295% 0,4031% 4,2326% 0,4031% 4,6357% 0,4036% 5,0393% 5,0393%
1,9286% 11,5716% 1,9286% 13,5002% || 1,9286% || 15,4288% || 1,9286% 17,3574% 1,9286% 19,2860% 1,9286% 21,2146% 2,8930% 24,1076% 24,1076%
0,7194% 4,3164% 0,7194% 5,0358% 0,7194% 5,7552% 0,7194% 6,4746% 0,7194% 7,1940% 0,7194% 7,9134% 1,0802% 8,9936% 8,9936%
1,0630% 5,9793% 1,0630% 7,0423% 1,0630% 8,1053% 1,0630% 9,1683% 1,0630% 10,2313% 1,0630% 11,2943% 1,9936% 13,2879% 13,2879%
0,3389% 2,0334% 0,3389% 2,3723% 0,3389% 2,7112% 0,3389% 3,0501% 0,3389% 3,3890% 0,3389% 3,7279% 0,5088% 4,2367% 4,2367%
0,2430% 1,4580% 0,2430% 1,7010% 0,2430% 1,9440% 0,2430% 2,1870% 0,2430% 2,4300% 0,2430% 2,6730% 0,3648% 3,0378% 3,0378%
0,3938% 2,4612% 0,3938% 2,8550% 0,3938% 3,2488% 0,3938% 3,6426% 0,3938% 4,0364% 0,3938% 4,4302% 0,4926% 4,9228% 4,9228%
8,23% 48,49% 8,29% 56,78% 8,36% 65,14% 8,36% 73,50% 7,87% 81,37% 7,81% 89,18% 10,82% 100,00% 100,00%
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