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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

resa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDERECO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA
ORCAMENTOS: D059.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 0,1968% 0,1968% 0,1312% 0,3280% 0,1312% 0,4592% 0,1312% 0,5904%
02 |Canteiro de obra 0,3430% 0,3430% 0,2572% 0,6002% 0,0857% 0,6859% 0,6859%
03 [Movimento de terra 0,0116% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0116% 0,0348% 0,0116% 0,0464%
04 [Transportes 0,0259% 0,0259% 0,0173% 0,0432% 0,0173% 0,0605% 0,0173% 0,0778%
05 [Servicos complementares 1,3033% 1,3033% 0,8689% 2,1722% 0,8689% 3,0411% 0,8689% 3,9100%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0151% 0,0151% 0,0151% 0,0302% 0,0151% 0,0453% 0,0151% 0,0604%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 [Bases e Pavimentos 0,0923% 0,0923% 0,0923% 0,1846% 0,0923% 0,2769% 0,0923% 0,3692%
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes 0,1592% 0,1592% 0,1592% 0,3184% 0,2123% 0,5307% 0,2123% 0,7430%
11 |Estruturas 0,9989% 0,9989% 0,9989% 1,9978% 0,9989% 2,9967% 1,2486% 4,2453%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1525% 0,1525% 0,1525% 0,3050% 0,1525% 0,4575% 0,1525% 0,6100%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,2089% 0,2089% 0,2089% 0,4178% 0,4178% 0,8356% 0,4178% 1,2534%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,3311% 0,3311% 0,3311% 0,6622% 0,3311% 0,9933% 0,3311% 1,3244%
16 |[Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,2641% 0,2641% 0,2641% 0,5282% 0,2641% 0,7923% 0,2641% 1,0564%
19 |Equipamentos 0,2715% 0,2715% 0,1810% 0,4525% 0,1810% 0,6335% 0,1810% 0,8145%
20 |Precos rodoviérios
21 [Hluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,37% 4,37% 3,69% 8,06% 3,78% 11,84% 3,94% 15,78%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA

ORCAMENTOS: D059.001 a 004/24.

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1312% 0,7216% 0,1312% 0,8528% 0,1312% 0,9840% 0,1312% 1,1152% 0,1312% 1,2464% 0,1312% 1,3776%
0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859%

0,0116% 0,0580% 0,0116% 0,0696% 0,0116% 0,0812% 0,0116% 0,0928% 0,0116% 0,1044% 0,0117% 0,1161%
0,0173% 0,0951% 0,0173% 0,1124% 0,0173% 0,1297% 0,0173% 0,1470% 0,0173% 0,1643% 0,0173% 0,1816%
0,8689% 4,7789% 0,8689% 5,6478% 0,8689% 6,5167% 0,8689% 7,3856% 0,8689% 8,2545% 0,8689% 9,1234%
0,0151% 0,0755% 0,0151% 0,0906% 0,0151% 0,1057% 0,0151% 0,1208% 0,0151% 0,1359% 0,0151% 0,1510%
0,0923% 0,4615% 0,0923% 0,5538% 0,0923% 0,6461% 0,0923% 0,7384% 0,0923% 0,8307% 0,0923% 0,9230%
0,2123% 0,9553% 0,2123% 1,1676% 0,2123% 1,3799% 0,2123% 1,5922% 0,2123% 1,8045% 0,2123% 2,0168%
1,2486% 5,4939% 1,2486% 6,7425% 1,2486% 7,9911% 1,2486% 9,2397% 1,2486% 10,4883% 1,2486% 11,7369%
0,1525% 0,7625% 0,1525% 0,9150% 0,1525% 1,0675% 0,1525% 1,2200% 0,1525% 1,3725% 0,1525% 1,5250%
0,4178% 1,6712% 0,4178% 2,0890% 0,4178% 2,5068% 0,4178% 2,9246% 0,4178% 3,3424% 0,4178% 3,7602%
0,2173% 0,2173% 0,2173% 0,4346% 0,2173% 0,6519% 0,2173% 0,8692% 0,2173% 1,0865% 0,2173% 1,3038%
0,3311% 1,6555% 0,3311% 1,9866% 0,3311% 2,3177% 0,3311% 2,6488% 0,3311% 2,9799% 0,3311% 3,3110%
0,1223% 0,1223% 0,1223% 0,2446% 0,1223% 0,3669% 0,1223% 0,4892% 0,1223% 0,6115%

0,1175% 0,1175% 0,1175% 0,2350% 0,1175% 0,3525% 0,1175% 0,4700% 0,1175% 0,5875%

0,2641% 1,3205% 0,2641% 1,5846% 0,2641% 1,8487% 0,2641% 2,1128% 0,2641% 2,3769% 0,2641% 2,6410%
0,1810% 0,9955% 0,1810% 1,1765% 0,1810% 1,3575% 0,1810% 1,5385% 0,1810% 1,7195% 0,1810% 1,9005%
4,16% 19,94% 4,40% 24,34% 4,41% 28,75% 4,40% 33,15% 4,40% 37,55% 4,40% 41,95%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGCO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA
ORCAMENTOS: D059.001 a 004/24.

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1312% 1,5088% 0,1312% 1,6400% 0,1312% 1,7712% 0,1312% 1,9024% 0,1312% 2,0336% 0,1312% 2,1648% 0,1312% 2,2960% 0,1312% 2,4272% 0,1312% 2,5584%

0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859%

0,1161% 0,0349% 0,1510% 0,0233% 0,1743% -0,0582% 0,1161% 0,1161% 0,1161% -0,0349% 0,0812% -0,0582% 0,0230% 0,0117% 0,0347%
0,0173% 0,1989% 0,0173% 0,2162% 0,0173% 0,2335% 0,0173% 0,2508% 0,0173% 0,2681% 0,0173% 0,2854% 0,0173% 0,3027% 0,0173% 0,3200% 0,0173% 0,3373%
0,8689% 9,9923% 0,8689% 10,8612% 0,8689% 11,7301% 0,8689% 12,5990% 0,8689% 13,4679% 0,8689% 14,3368% 0,8689% 15,2057% 0,8689% 16,0746% 0,8689% 16,9435%
0,0151% 0,1661% 0,0151% 0,1812% 0,0151% 0,1963% 0,0151% 0,2114% 0,0151% 0,2265% 0,0151% 0,2416% 0,0719% 0,3135% 0,0568% 0,3703% 0,1172% 0,4875%
0,0923% 1,0153% 0,0923% 1,1076% 0,0923% 1,1999% 0,0923% 1,2922% 0,0923% 1,3845% 0,0923% 1,4768% 0,0923% 1,5691% 0,0923% 1,6614% 0,0923% 1,7537%
0,2123% 2,2291% 0,2123% 2,4414% 1,0621% 3,5035% -0,8492% 2,6543% 2,6543% 0,4252% 3,0795% 0,2129% 3,2924% -0,8492% 2,4432% 0,8498% 3,2930%
1,2486% 12,9855% 1,2486% 14,2341% 1,2486% 15,4827% 1,2486% 16,7313% 1,2486% 17,9799% 1,2486% 19,2285% 1,2486% 20,4771% 1,2486% 21,7257% 1,2486% 22,9743%
0,1525% 1,6775% 0,1525% 1,8300% 0,1525% 1,9825% 0,1525% 2,1350% 0,1525% 2,2875% 0,1525% 2,4400% 0,1525% 2,5925% 0,1525% 2,7450% 0,1525% 2,8975%
0,4178% 4,1780% 0,4178% 4,5958% 0,4178% 5,0136% 0,4178% 5,4314% 0,4178% 5,8492% 0,4178% 6,2670% 0,4178% 6,6848% 0,4178% 7,1026% 0,4178% 7,5204%
0,2173% 1,5211% 0,2173% 1,7384% 0,2173% 1,9557% 0,2173% 2,1730% 0,2173% 2,3903% 0,2173% 2,6076% 0,2173% 2,8249% 0,2173% 3,0422% 0,2173% 3,2595%
0,3311% 3,6421% 0,3311% 3,9732% 0,3311% 4,3043% 0,3311% 4,6354% 0,3311% 4,9665% 0,3311% 5,2976% 0,3311% 5,6287% 0,3311% 5,9598% 0,3311% 6,2909%
0,1223% 0,7338% 0,1468% 0,8806% 0,1468% 1,0274% 0,1468% 1,1742% 0,1957% 1,3699% 0,1468% 1,5167% 0,1468% 1,6635% 0,2447% 1,9082% 0,1468% 2,0550%
0,1175% 0,7050% 0,1175% 0,8225% 0,1175% 0,9400% 0,1175% 1,0575% 0,1762% 1,2337% 0,1762% 1,4099% 0,1762% 1,5861% 0,1762% 1,7623% 0,1762% 1,9385%
0,2641% 2,9051% 0,2641% 3,1692% 0,2641% 3,4333% 0,2641% 3,6974% 0,2641% 3,9615% 0,2641% 4,2256% 0,2641% 4,4897% 0,2641% 4,7538% 0,2641% 5,0179%
0,1810% 2,0815% 0,1810% 2,2625% 0,1810% 2,4435% 0,1810% 2,6245% 0,1810% 2,8055% 0,1810% 2,9865% 0,1810% 3,1675% 0,1810% 3,3485% 0,1810% 3,5295%
4,39% 46,34% 4,46% 50,80% 5,29% 56,09% 3,29% 59,38% 4,31% 63,69% 4,69% 68,38% 4,50% 72,88% 3,49% 76,37% 5,22% 81,59%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Y acretaria de Estado de Obras

” 3sa de Obras Plblicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL
PRAZO

RESPONSAVEL
ID Funcional

MES BASE

mes 1 (inicio)

MARGCO/2024 (SISTEMA DESONERADO

720 DIAS

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA

ORCAMENTOS: D059.001 a 004/24.

600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1312% 2,6896% 0,1312% 2,8208% 0,1312% 2,9520% 0,1312% 3,0832% 0,1979% 3,2811% 3,2811%
0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,0857% 0,7716% 0,0860% 0,8576% 0,8576%

0,0347% 0,0814% 0,1161% 0,1161% 0,1161% 0,1161% 0,1161%

0,0173% 0,3546% 0,0173% 0,3719% 0,0173% 0,3892% 0,0173% 0,4065% 0,0267% 0,4332% 0,4332%
0,8689% 17,8124% 0,8689% 18,6813% 0,8689% 19,5502% 0,8689% 20,4191% 1,3038% 21,7229% 21,7229%
0,1021% 0,5896% -0,3365% 0,2531% 0,2531% 0,2531% 0,2531% 0,2531%
0,0923% 1,8460% 0,0923% 1,9383% 0,0923% 2,0306% 0,1385% 2,1691% 0,1394% 2,3085% 2,3085%
0,6375% 3,9305% -1,2762% 2,6543% 2,6543% 2,6543% 2,6543% 2,6543%
0,9989% 23,9732% 1,0004% 24,9736% 24,9736% 24,9736% 24,9736% 24,9736%
0,1525% 3,0500% 0,1525% 3,2025% 0,1525% 3,3550% 0,2287% 3,5837% 0,2294% 3,8131% 3,8131%
0,4178% 7,9382% 0,6267% 8,5649% 0,6267% 9,1916% 0,6267% 9,8183% 0,6274% 10,4457% 10,4457%
0,2173% 3,4768% 0,2173% 3,6941% 0,2173% 3,9114% 0,2173% 4,1287% 0,2185% 4,3472% 4,3472%
0,3311% 6,6220% 0,3311% 6,9531% 0,3311% 7,2842% 0,4966% 7,7808% 0,4975% 8,2783% 8,2783%
0,1468% 2,2018% 0,2454% 2,4472% 2,4472% 2,4472% 2,4472% 2,4472%
0,1762% 2,1147% 0,1762% 2,2909% 0,1762% 2,4671% 0,1762% 2,6433% 0,2946% 2,9379% 2,9379%
0,2641% 5,2820% 0,2641% 5,5461% 0,2641% 5,8102% 0,2641% 6,0743% 0,5299% 6,6042% 6,6042%
0,1810% 3,7105% 0,1810% 3,8915% 0,1810% 4,0725% 0,1810% 4,2535% 0,2716% 4,5251% 4,5251%
4,74% 86,33% 2,78% 89,11% 3,05% 92,16% 3,43% 95,59% 4,41% 100,00% 100,00%
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