
                             GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

NATUREZA DA OBRA:  REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA

ORÇAMENTOS: D059.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1968% 0,1968% 0,1312% 0,3280% 0,1312% 0,4592% 0,1312% 0,5904%

02 Canteiro de obra 0,3430% 0,3430% 0,2572% 0,6002% 0,0857% 0,6859% 0,6859%

03 Movimento de terra 0,0116% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0116% 0,0348% 0,0116% 0,0464%

04 Transportes 0,0259% 0,0259% 0,0173% 0,0432% 0,0173% 0,0605% 0,0173% 0,0778%

05 Serviços complementares 1,3033% 1,3033% 0,8689% 2,1722% 0,8689% 3,0411% 0,8689% 3,9100%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0151% 0,0151% 0,0151% 0,0302% 0,0151% 0,0453% 0,0151% 0,0604%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,0923% 0,0923% 0,0923% 0,1846% 0,0923% 0,2769% 0,0923% 0,3692%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,1592% 0,1592% 0,1592% 0,3184% 0,2123% 0,5307% 0,2123% 0,7430%

11 Estruturas 0,9989% 0,9989% 0,9989% 1,9978% 0,9989% 2,9967% 1,2486% 4,2453%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1525% 0,1525% 0,1525% 0,3050% 0,1525% 0,4575% 0,1525% 0,6100%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,2089% 0,2089% 0,2089% 0,4178% 0,4178% 0,8356% 0,4178% 1,2534%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,3311% 0,3311% 0,3311% 0,6622% 0,3311% 0,9933% 0,3311% 1,3244%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2641% 0,2641% 0,2641% 0,5282% 0,2641% 0,7923% 0,2641% 1,0564%

19 Equipamentos 0,2715% 0,2715% 0,1810% 0,4525% 0,1810% 0,6335% 0,1810% 0,8145%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,37% 4,37% 3,69% 8,06% 3,78% 11,84% 3,94% 15,78%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

      Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

IMÓVEL: HOSPITAL CENTRAL  DA POLÍCIA MILITAR  DO RIO DE JANEIRO - ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO DE SÁ, N. 20,  ESTÁCIO  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA:  REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,1312% 0,7216% 0,1312% 0,8528% 0,1312% 0,9840% 0,1312% 1,1152% 0,1312% 1,2464% 0,1312% 1,3776%

0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859%

0,0116% 0,0580% 0,0116% 0,0696% 0,0116% 0,0812% 0,0116% 0,0928% 0,0116% 0,1044% 0,0117% 0,1161%

0,0173% 0,0951% 0,0173% 0,1124% 0,0173% 0,1297% 0,0173% 0,1470% 0,0173% 0,1643% 0,0173% 0,1816%

0,8689% 4,7789% 0,8689% 5,6478% 0,8689% 6,5167% 0,8689% 7,3856% 0,8689% 8,2545% 0,8689% 9,1234%

0,0151% 0,0755% 0,0151% 0,0906% 0,0151% 0,1057% 0,0151% 0,1208% 0,0151% 0,1359% 0,0151% 0,1510%

0,0923% 0,4615% 0,0923% 0,5538% 0,0923% 0,6461% 0,0923% 0,7384% 0,0923% 0,8307% 0,0923% 0,9230%

0,2123% 0,9553% 0,2123% 1,1676% 0,2123% 1,3799% 0,2123% 1,5922% 0,2123% 1,8045% 0,2123% 2,0168%

1,2486% 5,4939% 1,2486% 6,7425% 1,2486% 7,9911% 1,2486% 9,2397% 1,2486% 10,4883% 1,2486% 11,7369%

0,1525% 0,7625% 0,1525% 0,9150% 0,1525% 1,0675% 0,1525% 1,2200% 0,1525% 1,3725% 0,1525% 1,5250%

0,4178% 1,6712% 0,4178% 2,0890% 0,4178% 2,5068% 0,4178% 2,9246% 0,4178% 3,3424% 0,4178% 3,7602%

0,2173% 0,2173% 0,2173% 0,4346% 0,2173% 0,6519% 0,2173% 0,8692% 0,2173% 1,0865% 0,2173% 1,3038%

0,3311% 1,6555% 0,3311% 1,9866% 0,3311% 2,3177% 0,3311% 2,6488% 0,3311% 2,9799% 0,3311% 3,3110%

0,1223% 0,1223% 0,1223% 0,2446% 0,1223% 0,3669% 0,1223% 0,4892% 0,1223% 0,6115%

0,1175% 0,1175% 0,1175% 0,2350% 0,1175% 0,3525% 0,1175% 0,4700% 0,1175% 0,5875%

0,2641% 1,3205% 0,2641% 1,5846% 0,2641% 1,8487% 0,2641% 2,1128% 0,2641% 2,3769% 0,2641% 2,6410%

0,1810% 0,9955% 0,1810% 1,1765% 0,1810% 1,3575% 0,1810% 1,5385% 0,1810% 1,7195% 0,1810% 1,9005%

4,16% 19,94% 4,40% 24,34% 4,41% 28,75% 4,40% 33,15% 4,40% 37,55% 4,40% 41,95%

ORÇAMENTOS: D059.001 a 004/24.
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Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

IMÓVEL: HOSPITAL CENTRAL  DA POLÍCIA MILITAR  DO RIO DE JANEIRO - ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO DE SÁ, N. 20,  ESTÁCIO  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA:  REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
ORÇAMENTOS: D059.001 a 004/24.

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,1312% 1,5088% 0,1312% 1,6400% 0,1312% 1,7712% 0,1312% 1,9024% 0,1312% 2,0336% 0,1312% 2,1648% 0,1312% 2,2960% 0,1312% 2,4272% 0,1312% 2,5584%

0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,6859%

0,1161% 0,0349% 0,1510% 0,0233% 0,1743% -0,0582% 0,1161% 0,1161% 0,1161% -0,0349% 0,0812% -0,0582% 0,0230% 0,0117% 0,0347%

0,0173% 0,1989% 0,0173% 0,2162% 0,0173% 0,2335% 0,0173% 0,2508% 0,0173% 0,2681% 0,0173% 0,2854% 0,0173% 0,3027% 0,0173% 0,3200% 0,0173% 0,3373%

0,8689% 9,9923% 0,8689% 10,8612% 0,8689% 11,7301% 0,8689% 12,5990% 0,8689% 13,4679% 0,8689% 14,3368% 0,8689% 15,2057% 0,8689% 16,0746% 0,8689% 16,9435%

0,0151% 0,1661% 0,0151% 0,1812% 0,0151% 0,1963% 0,0151% 0,2114% 0,0151% 0,2265% 0,0151% 0,2416% 0,0719% 0,3135% 0,0568% 0,3703% 0,1172% 0,4875%

0,0923% 1,0153% 0,0923% 1,1076% 0,0923% 1,1999% 0,0923% 1,2922% 0,0923% 1,3845% 0,0923% 1,4768% 0,0923% 1,5691% 0,0923% 1,6614% 0,0923% 1,7537%

0,2123% 2,2291% 0,2123% 2,4414% 1,0621% 3,5035% -0,8492% 2,6543% 2,6543% 0,4252% 3,0795% 0,2129% 3,2924% -0,8492% 2,4432% 0,8498% 3,2930%

1,2486% 12,9855% 1,2486% 14,2341% 1,2486% 15,4827% 1,2486% 16,7313% 1,2486% 17,9799% 1,2486% 19,2285% 1,2486% 20,4771% 1,2486% 21,7257% 1,2486% 22,9743%

0,1525% 1,6775% 0,1525% 1,8300% 0,1525% 1,9825% 0,1525% 2,1350% 0,1525% 2,2875% 0,1525% 2,4400% 0,1525% 2,5925% 0,1525% 2,7450% 0,1525% 2,8975%

0,4178% 4,1780% 0,4178% 4,5958% 0,4178% 5,0136% 0,4178% 5,4314% 0,4178% 5,8492% 0,4178% 6,2670% 0,4178% 6,6848% 0,4178% 7,1026% 0,4178% 7,5204%

0,2173% 1,5211% 0,2173% 1,7384% 0,2173% 1,9557% 0,2173% 2,1730% 0,2173% 2,3903% 0,2173% 2,6076% 0,2173% 2,8249% 0,2173% 3,0422% 0,2173% 3,2595%

0,3311% 3,6421% 0,3311% 3,9732% 0,3311% 4,3043% 0,3311% 4,6354% 0,3311% 4,9665% 0,3311% 5,2976% 0,3311% 5,6287% 0,3311% 5,9598% 0,3311% 6,2909%

0,1223% 0,7338% 0,1468% 0,8806% 0,1468% 1,0274% 0,1468% 1,1742% 0,1957% 1,3699% 0,1468% 1,5167% 0,1468% 1,6635% 0,2447% 1,9082% 0,1468% 2,0550%

0,1175% 0,7050% 0,1175% 0,8225% 0,1175% 0,9400% 0,1175% 1,0575% 0,1762% 1,2337% 0,1762% 1,4099% 0,1762% 1,5861% 0,1762% 1,7623% 0,1762% 1,9385%

0,2641% 2,9051% 0,2641% 3,1692% 0,2641% 3,4333% 0,2641% 3,6974% 0,2641% 3,9615% 0,2641% 4,2256% 0,2641% 4,4897% 0,2641% 4,7538% 0,2641% 5,0179%

0,1810% 2,0815% 0,1810% 2,2625% 0,1810% 2,4435% 0,1810% 2,6245% 0,1810% 2,8055% 0,1810% 2,9865% 0,1810% 3,1675% 0,1810% 3,3485% 0,1810% 3,5295%

4,39% 46,34% 4,46% 50,80% 5,29% 56,09% 3,29% 59,38% 4,31% 63,69% 4,69% 68,38% 4,50% 72,88% 3,49% 76,37% 5,22% 81,59%
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                             GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TOTAL

                             Secretaria de Estado de Obras PRAZO   720 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

ID Funcional

MES BASE MARÇO/2024 (SISTEMA DESONERADO)

mes 1 (início)

IMÓVEL: HOSPITAL CENTRAL  DA POLÍCIA MILITAR  DO RIO DE JANEIRO - ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO DE SÁ, N. 20,  ESTÁCIO  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,1312% 2,6896% 0,1312% 2,8208% 0,1312% 2,9520% 0,1312% 3,0832% 0,1979% 3,2811% 3,2811%

0,6859% 0,6859% 0,6859% 0,0857% 0,7716% 0,0860% 0,8576% 0,8576%

0,0347% 0,0814% 0,1161% 0,1161% 0,1161% 0,1161% 0,1161%

0,0173% 0,3546% 0,0173% 0,3719% 0,0173% 0,3892% 0,0173% 0,4065% 0,0267% 0,4332% 0,4332%

0,8689% 17,8124% 0,8689% 18,6813% 0,8689% 19,5502% 0,8689% 20,4191% 1,3038% 21,7229% 21,7229%

0,1021% 0,5896% -0,3365% 0,2531% 0,2531% 0,2531% 0,2531% 0,2531%

0,0923% 1,8460% 0,0923% 1,9383% 0,0923% 2,0306% 0,1385% 2,1691% 0,1394% 2,3085% 2,3085%

0,6375% 3,9305% -1,2762% 2,6543% 2,6543% 2,6543% 2,6543% 2,6543%

0,9989% 23,9732% 1,0004% 24,9736% 24,9736% 24,9736% 24,9736% 24,9736%

0,1525% 3,0500% 0,1525% 3,2025% 0,1525% 3,3550% 0,2287% 3,5837% 0,2294% 3,8131% 3,8131%

0,4178% 7,9382% 0,6267% 8,5649% 0,6267% 9,1916% 0,6267% 9,8183% 0,6274% 10,4457% 10,4457%

0,2173% 3,4768% 0,2173% 3,6941% 0,2173% 3,9114% 0,2173% 4,1287% 0,2185% 4,3472% 4,3472%

0,3311% 6,6220% 0,3311% 6,9531% 0,3311% 7,2842% 0,4966% 7,7808% 0,4975% 8,2783% 8,2783%

0,1468% 2,2018% 0,2454% 2,4472% 2,4472% 2,4472% 2,4472% 2,4472%

0,1762% 2,1147% 0,1762% 2,2909% 0,1762% 2,4671% 0,1762% 2,6433% 0,2946% 2,9379% 2,9379%

0,2641% 5,2820% 0,2641% 5,5461% 0,2641% 5,8102% 0,2641% 6,0743% 0,5299% 6,6042% 6,6042%

0,1810% 3,7105% 0,1810% 3,8915% 0,1810% 4,0725% 0,1810% 4,2535% 0,2716% 4,5251% 4,5251%

4,74% 86,33% 2,78% 89,11% 3,05% 92,16% 3,43% 95,59% 4,41% 100,00% 100,00%

ORÇAMENTOS: D059.001 a 004/24.

NATUREZA DA OBRA:  REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA
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