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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

resa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDERECO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA
ORCAMENTOS: P059.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,2167% 0,2167% 0,1445% 0,3612% 0,1445% 0,5057% 0,1445% 0,6502%
02 |Canteiro de obra 0,3478% 0,3478% 0,2609% 0,6087% 0,0869% 0,6956% 0,6956%
03 |Movimento de terra 0,0125% 0,0125% 0,0125% 0,0250% 0,0125% 0,0375% 0,0125% 0,0500%
04 [Transportes 0,0251% 0,0251% 0,0167% 0,0418% 0,0167% 0,0585% 0,0167% 0,0752%
05 [Servicos complementares 1,2818% 1,2818% 0,8545% 2,1363% 0,8545% 2,9908% 0,8545% 3,8453%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0150% 0,0150% 0,0150% 0,0300% 0,0150% 0,0450% 0,0150% 0,0600%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos 0,0895% 0,0895% 0,0895% 0,1790% 0,0895% 0,2685% 0,0895% 0,3580%
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes 0,1535% 0,1535% 0,1535% 0,3070% 0,2047% 0,5117% 0,2047% 0,7164%
11 [Estruturas 1,0114% 1,0114% 1,0114% 2,0228% 1,0114% 3,0342% 1,2643% 4,2985%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,1516% 0,1516% 0,1516% 0,3032% 0,1516% 0,4548% 0,1516% 0,6064%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,2082% 0,2082% 0,2082% 0,4164% 0,4165% 0,8329% 0,4165% 1,2494%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,3360% 0,3360% 0,3360% 0,6720% 0,3360% 1,0080% 0,3360% 1,3440%
16 |[Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,2542% 0,2542% 0,2542% 0,5084% 0,2542% 0,7626% 0,2542% 1,0168%
19 |Equipamentos 0,2635% 0,2635% 0,1756% 0,4391% 0,1756% 0,6147% 0,1756% 0,7903%
20 |Precos rodoviérios
21 [Hluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,37% 4,37% 3,68% 8,05% 3,77% 11,82% 3,94% 15,76%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA

ORCAMENTOS: P059.001 a 004/24.

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1445% 0,7947% 0,1445% 0,9392% 0,1445% 1,0837% 0,1445% 1,2282% 0,1445% 1,3727% 0,1445% 1,5172%
0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956%

0,0125% 0,0625% 0,0125% 0,0750% 0,0125% 0,0875% 0,0125% 0,1000% 0,0125% 0,1125% 0,0132% 0,1257%
0,0167% 0,0919% 0,0167% 0,1086% 0,0167% 0,1253% 0,0167% 0,1420% 0,0167% 0,1587% 0,0167% 0,1754%
0,8545% 4,6998% 0,8545% 5,5543% 0,8545% 6,4088% 0,8545% 7,2633% 0,8545% 8,1178% 0,8545% 8,9723%
0,0150% 0,0750% 0,0150% 0,0900% 0,0150% 0,1050% 0,0150% 0,1200% 0,0150% 0,1350% 0,0150% 0,1500%
0,0895% 0,4475% 0,0895% 0,5370% 0,0895% 0,6265% 0,0895% 0,7160% 0,0895% 0,8055% 0,0895% 0,8950%
0,2047% 0,9211% 0,2047% 1,1258% 0,2047% 1,3305% 0,2047% 1,5352% 0,2047% 1,7399% 0,2047% 1,9446%
1,2643% 5,5628% 1,2643% 6,8271% 1,2643% 8,0914% 1,2643% 9,3557% 1,2643% 10,6200% 1,2643% 11,8843%
0,1516% 0,7580% 0,1516% 0,9096% 0,1516% 1,0612% 0,1516% 1,2128% 0,1516% 1,3644% 0,1516% 1,5160%
0,4165% 1,6659% 0,4165% 2,0824% 0,4165% 2,4989% 0,4165% 2,9154% 0,4165% 3,3319% 0,4165% 3,7484%
0,2151% 0,2151% 0,2151% 0,4302% 0,2151% 0,6453% 0,2151% 0,8604% 0,2151% 1,0755% 0,2151% 1,2906%
0,3360% 1,6800% 0,3360% 2,0160% 0,3360% 2,3520% 0,3360% 2,6880% 0,3360% 3,0240% 0,3360% 3,3600%
0,1248% 0,1248% 0,1248% 0,2496% 0,1248% 0,3744% 0,1248% 0,4992% 0,1248% 0,6240%

0,1246% 0,1246% 0,1246% 0,2492% 0,1246% 0,3738% 0,1246% 0,4984% 0,1246% 0,6230%

0,2542% 1,2710% 0,2542% 1,5252% 0,2542% 1,7794% 0,2542% 2,0336% 0,2542% 2,2878% 0,2542% 2,5420%
0,1756% 0,9659% 0,1756% 1,1415% 0,1756% 1,3171% 0,1756% 1,4927% 0,1756% 1,6683% 0,1756% 1,8439%
4,15% 19,91% 4,40% 24,31% 4,41% 28,72% 4,40% 33,12% 4,40% 37,52% 4,40% 41,92%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGCO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA
ORCAMENTOS: P059.001 a 004/24.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1445% 1,6617% 0,1445% 1,8062% 0,1445% 1,9507% 0,1445% 2,0952% 0,1445% 2,2397% 0,1445% 2,3842% 0,1445% 2,5287% 0,1445% 2,6732% 0,1445% 2,8177%

0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,6956%

0,1257% 0,0382% 0,1639% 0,0257% 0,1896% -0,0639% 0,1257% 0,1257% 0,1257% -0,0382% 0,0875% -0,0639% 0,0236% 0,0132% 0,0368%
0,0167% 0,1921% 0,0167% 0,2088% 0,0167% 0,2255% 0,0167% 0,2422% 0,0167% 0,2589% 0,0167% 0,2756% 0,0167% 0,2923% 0,0167% 0,3090% 0,0167% 0,3257%
0,8545% 9,8268% 0,8545% 10,6813% 0,8545% 11,5358% 0,8545% 12,3903% 0,8545% 13,2448% 0,8545% 14,0993% 0,8545% 14,9538% 0,8545% 15,8083% 0,8545% 16,6628%
0,0150% 0,1650% 0,0150% 0,1800% 0,0150% 0,1950% 0,0150% 0,2100% 0,0150% 0,2250% 0,0150% 0,2400% 0,0701% 0,3101% 0,0551% 0,3652% 0,1151% 0,4803%
0,0895% 0,9845% 0,0895% 1,0740% 0,0895% 1,1635% 0,0895% 1,2530% 0,0895% 1,3425% 0,0895% 1,4320% 0,0895% 1,5215% 0,0895% 1,6110% 0,0895% 1,7005%
0,2047% 2,1493% 0,2047% 2,3540% 1,0239% 3,3779% -0,8188% 2,5591% 2,5591% 0,4098% 2,9689% 0,2051% 3,1740% -0,8188% 2,3552% 0,8192% 3,1744%
1,2643% 13,1486% 1,2643% 14,4129% 1,2643% 15,6772% 1,2643% 16,9415% 1,2643% 18,2058% 1,2643% 19,4701% 1,2643% 20,7344% 1,2643% 21,9987% 1,2643% 23,2630%
0,1516% 1,6676% 0,1516% 1,8192% 0,1516% 1,9708% 0,1516% 2,1224% 0,1516% 2,2740% 0,1516% 2,4256% 0,1516% 2,5772% 0,1516% 2,7288% 0,1516% 2,8804%
0,4165% 4,1649% 0,4165% 4,5814% 0,4165% 4,9979% 0,4165% 5,4144% 0,4165% 5,8309% 0,4165% 6,2474% 0,4165% 6,6639% 0,4165% 7,0804% 0,4165% 7,4969%
0,2151% 1,5057% 0,2151% 1,7208% 0,2151% 1,9359% 0,2151% 2,1510% 0,2151% 2,3661% 0,2151% 2,5812% 0,2151% 2,7963% 0,2151% 3,0114% 0,2151% 3,2265%
0,3360% 3,6960% 0,3360% 4,0320% 0,3360% 4,3680% 0,3360% 4,7040% 0,3360% 5,0400% 0,3360% 5,3760% 0,3360% 5,7120% 0,3360% 6,0480% 0,3360% 6,3840%
0,1248% 0,7488% 0,1498% 0,8986% 0,1498% 1,0484% 0,1498% 1,1982% 0,1997% 1,3979% 0,1498% 1,5477% 0,1498% 1,6975% 0,2497% 1,9472% 0,1498% 2,0970%
0,1246% 0,7476% 0,1246% 0,8722% 0,1246% 0,9968% 0,1246% 1,1214% 0,1870% 1,3084% 0,1870% 1,4954% 0,1870% 1,6824% 0,1870% 1,8694% 0,1870% 2,0564%
0,2542% 2,7962% 0,2542% 3,0504% 0,2542% 3,3046% 0,2542% 3,5588% 0,2542% 3,8130% 0,2542% 4,0672% 0,2542% 4,3214% 0,2542% 4,5756% 0,2542% 4,8298%
0,1756% 2,0195% 0,1756% 2,1951% 0,1756% 2,3707% 0,1756% 2,5463% 0,1756% 2,7219% 0,1756% 2,8975% 0,1756% 3,0731% 0,1756% 3,2487% 0,1756% 3,4243%
4,39% 46,31% 4,46% 50,77% 5,26% 56,03% 3,33% 59,36% 4,32% 63,68% 4,68% 68,36% 4,49% 72,85% 3,53% 76,38% 5,20% 81,58%
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Y acretaria de Estado de Obras

” 3sa de Obras Plblicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL
PRAZO

RESPONSAVEL
ID Funcional

MES BASE

mes 1 (inicio)

MARGCO/2024 (SISTEMA PLENO

720 DIAS

IMOVEL: HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO - ENDEREGO: RUA ESTACIO DE SA, N. 20, ESTACIO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA E MODERNIZACAO DA EMERGENCIA

ORCAMENTOS: P059.001 a 004/24.

600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,1445% 2,9622% 0,1445% 3,1067% 0,1445% 3,2512% 0,1445% 3,3957% 0,2169% 3,6126% 3,6126%
0,6956% 0,6956% 0,6956% 0,0869% 0,7825% 0,0872% 0,8697% 0,8697%

0,0368% 0,0889% 0,1257% 0,1257% 0,1257% 0,1257% 0,1257%

0,0167% 0,3424% 0,0167% 0,3591% 0,0167% 0,3758% 0,0167% 0,3925% 0,0264% 0,4189% 0,4189%
0,8545% 17,5173% 0,8545% 18,3718% 0,8545% 19,2263% 0,8545% 20,0808% 1,2835% 21,3643% 21,3643%
0,1001% 0,5804% -0,3303% 0,2501% 0,2501% 0,2501% 0,2501% 0,2501%
0,0895% 1,7900% 0,0895% 1,8795% 0,0895% 1,9690% 0,1343% 2,1033% 0,1357% 2,2390% 2,2390%
0,6145% 3,7889% -1,2298% 2,5591% 2,5591% 2,5591% 2,5591% 2,5591%
1,0114% 24,2744% 1,0128% 25,2872% 25,2872% 25,2872% 25,2872% 25,2872%
0,1516% 3,0320% 0,1516% 3,1836% 0,1516% 3,3352% 0,2275% 3,5627% 0,2297% 3,7924% 3,7924%
0,4165% 7,9134% 0,6247% 8,5381% 0,6247% 9,1628% 0,6247% 9,7875% 0,6253% 10,4128% 10,4128%
0,2151% 3,4416% 0,2151% 3,6567% 0,2151% 3,8718% 0,2151% 4,0869% 0,2162% 4,3031% 4,3031%
0,3360% 6,7200% 0,3360% 7,0560% 0,3360% 7,3920% 0,5041% 7,8961% 0,5061% 8,4022% 8,4022%
0,1498% 2,2468% 0,2504% 2,4972% 2,4972% 2,4972% 2,4972% 2,4972%
0,1870% 2,2434% 0,1870% 2,4304% 0,1870% 2,6174% 0,1870% 2,8044% 0,3127% 3,1171% 3,1171%
0,2542% 5,0840% 0,2542% 5,3382% 0,2542% 5,5924% 0,2542% 5,8466% 0,5093% 6,3559% 6,3559%
0,1756% 3,5999% 0,1756% 3,7755% 0,1756% 3,9511% 0,1756% 4,1267% 0,2651% 4,3918% 4,3918%
4,72% 86,30% 2,85% 89,15% 3,04% 92,19% 3,43% 95,62% 4,38% 100,00% 100,00%
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