Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: SEPOL - DELEGACIA DE DESCOBERTAS DE PARADEIROS - DDPA - ENDERECO: Rua Capri, - s/n® - Vilar dos Teles

NATUREZA DA OBRA: Reforma de parte da antiga 642 DP para implantacédo da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros"

ORCAMENTOS: D055.001 a 004/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

MAR/24.( SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,4512% 1,4512% 2,5155% 3,9667% 3,0960% 7,0627% 2,6124% 9,6751% 9,6751%
02 [Canteiro de obra 1,4124% 1,4124% 0,4035% 1,8159% 1,8159% 0,2019% 2,0178% 2,0178%
03 [Movimento de terra 0,7600% 0,7600% 0,3800% 1,1400% 0,0633% 1,2033% 0,0634% 1,2667% 1,2667%
04 [Transportes 0,2559% 0,2559% 0,2559% 0,5118% 0,2559% 0,7677% 0,2559% 1,0236% 1,0236%
05 [Servicos complementares 3,0467% 3,0467% 3,0711% 6,1178% 3,0711% 9,1889% 3,0469% 12,2358% 12,2358%
06 [Galerias, drenos e conexos 0,0157% 0,0157% 0,0549% 0,0706% 0,0549% 0,1255% 0,0316% 0,1571% 0,1571%
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de pargues e jardins 0,0569% 0,0569% 0,1708% 0,2277% 0,2278% 0,4555% 0,1140% 0,5695% 0,5695%
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 1,3517% 1,3517% 4,0552% 5,4069% 1,3519% 6,7588% 6,7588% 6,7588%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,7327% 0,7327% 1,8319% 2,5646% 3,2974% 5,8620% 1,4657% 7,3277% 7,3277%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,6151% 1,6151% 4,8536% 6,4687% 8,2970% 14,7657% 1,6317% 16,3974% 16,3974%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,8152% 0,8152% 2,0694% 2,8846% 2,1321% 5,0167% 1,2544% 6,2711% 6,2711%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,2463% 1,2463% 3,1158% 4,3621% 4,3621% 8,7242% 3,7390% 12,4632% 12,4632%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,4075% 0,4075% 0,8150% 1,2225% 0,6113% 1,8338% 0,2039% 2,0377% 2,0377%
17 |Pinturas 1,3359% 1,3359% 3,1173% 4,4532% 4,4534% 8,9066% 8,9066%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,8411% 1,8411% 4,2959% 6,1370% 6,1370% 12,2740% 12,2740%
19 |Equipamentos 0,2519% 0,2519% 0,2519% 0,5038% 0,5038%
20 |Precos rodoviarios 0,0567% 0,0567% 0,0568% 0,1135% 0,1135%
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 13,17% 13,17% 26,77% 39,94% 34,54% 74,48% 25,52% 100,00% 100,00%
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