Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: SEPOL - DELEGACIA DE DESCOBERTAS DE PARADEIROS - DDPA - ENDERECO: Rua Capri, - s/n® - Vilar dos Teles

NATUREZA DA OBRA: Reforma de parte da antiga 642 DP para implantacédo da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros"

ORCAMENTOS: P055.001 a 004/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

MAR/24.( SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratorio e campo 1,5529% 1,5529% 2,6917% 4,2446% 3,3129% 7,5575% 2,7955% 10,3530% 10,3530%
02 |Canteiro de obra 1,3757% 1,3757% 0,3930% 1,7687% 1,7687% 0,1967% 1,9654% 1,9654%
03 |Movimento de terra 0,7941% 0,7941% 0,3970% 1,1911% 0,0661% 1,2572% 0,0664% 1,3236% 1,3236%
04 [Transportes 0,2430% 0,2430% 0,2430% 0,4860% 0,2430% 0,7290% 0,2430% 0,9720% 0,9720%
05 [Servicos complementares 2,9614% 2,9614% 2,9614% 5,9228% 2,9614% 8,8842% 2,9614% 11,8456% 11,8456%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0150% 0,0150% 0,0528% 0,0678% 0,0528% 0,1206% 0,0303% 0,1509% 0,1509%
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins 0,0571% 0,0571% 0,1713% 0,2284% 0,2284% 0,4568% 0,1142% 0,5710% 0,5710%
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 1,2902% 1,2902% 3,8708% 5,1610% 1,2904% 6,4514% 6,4514% 6,4514%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,7537% 0,7537% 1,8844% 2,6381% 3,3920% 6,0301% 1,5077% 7,5378% 7.5378%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,6492% 1,6492% 4,9478% 6,5970% 8,2464% 14,8434% 1,6495% 16,4929% 16,4929%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,8165% 0,8165% 2,0728% 2,8893% 2,1357% 5,0250% 1,2565% 6,2815% 6,2815%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,2664% 1,2664% 3,1662% 4,4326% 4,4326% 8,8652% 3,7996% 12,6648% 12,6648%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,3971% 0,3971% 0,7942% 1,1913% 0,5957% 1,7870% 0,1987% 1,9857% 1,9857%
17 |Pinturas 1,3941% 1,3941% 3,2530% 4,6471% 4,6473% 9,2944% 9,2944%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,7279% 1,7279% 4,0319% 5,7598% 5,7601% 11,5199% 11,5199%
19 |Equipamentos 0,2415% 0,2415% 0,2416% 0,4831% 0,4831%
20 |Precos rodovidrios 0,0530% 0,0530% 0,0531% 0,1061% 0,1061%
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 13,17% 13,17% 26,77% 39,94% 34,54% 74,48% 25,52% 100,00% 100,00%
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