
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE MAR/24.( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: SEPOL - DELEGACIA DE DESCOBERTAS DE PARADEIROS - DDPA  - ENDEREÇO: Rua Capri, - s/nº  - Vilar dos Teles

ORÇAMENTOS:  D055.001 a 004/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,4512% 1,4512% 2,5155% 3,9667% 3,0960% 7,0627% 2,6124% 9,6751% 9,6751%

02 Canteiro de obra 1,4124% 1,4124% 0,4035% 1,8159% 1,8159% 0,2019% 2,0178% 2,0178%

03 Movimento de terra 0,7600% 0,7600% 0,3800% 1,1400% 0,0633% 1,2033% 0,0634% 1,2667% 1,2667%

04 Transportes 0,2559% 0,2559% 0,2559% 0,5118% 0,2559% 0,7677% 0,2559% 1,0236% 1,0236%

05 Serviços complementares 3,0467% 3,0467% 3,0711% 6,1178% 3,0711% 9,1889% 3,0469% 12,2358% 12,2358%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0157% 0,0157% 0,0549% 0,0706% 0,0549% 0,1255% 0,0316% 0,1571% 0,1571%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0569% 0,0569% 0,1708% 0,2277% 0,2278% 0,4555% 0,1140% 0,5695% 0,5695%

10 Fundações

11 Estruturas 1,3517% 1,3517% 4,0552% 5,4069% 1,3519% 6,7588% 6,7588% 6,7588%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,7327% 0,7327% 1,8319% 2,5646% 3,2974% 5,8620% 1,4657% 7,3277% 7,3277%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,6151% 1,6151% 4,8536% 6,4687% 8,2970% 14,7657% 1,6317% 16,3974% 16,3974%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,8152% 0,8152% 2,0694% 2,8846% 2,1321% 5,0167% 1,2544% 6,2711% 6,2711%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,2463% 1,2463% 3,1158% 4,3621% 4,3621% 8,7242% 3,7390% 12,4632% 12,4632%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,4075% 0,4075% 0,8150% 1,2225% 0,6113% 1,8338% 0,2039% 2,0377% 2,0377%

17 Pinturas 1,3359% 1,3359% 3,1173% 4,4532% 4,4534% 8,9066% 8,9066%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,8411% 1,8411% 4,2959% 6,1370% 6,1370% 12,2740% 12,2740%

19 Equipamentos 0,2519% 0,2519% 0,2519% 0,5038% 0,5038%

20 Preços rodoviários 0,0567% 0,0567% 0,0568% 0,1135% 0,1135%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 13,17% 13,17% 26,77% 39,94% 34,54% 74,48% 25,52% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Reforma de parte da antiga 64ª DP para implantação da "Delegacia de Descoberta de Paradeiros"

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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