
180 DIAS

JAN/24. (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 11ª DEAC- Delegacia de Acervo Cartorario-  Endereço: Rua Capitão Gaspar Soares, nº - 301 - Centro -  Município:  Nova Iguaçu.

NATUREZA:  Reforma Parcial .

ORÇAMENTOS:   P022.001 a 005/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6049% 0,6049% 0,7259% 1,3308% 1,2099% 2,5407% 1,3309% 3,8716% 1,0889% 4,9605% 1,0891% 6,0496% 6,0496%

02 Canteiro de obra 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,2059% 1,0292% 1,0292%

03 Movimento de terra 0,0094% 0,0094% 0,0237% 0,0331% 0,0094% 0,0425% 0,0049% 0,0474% 0,0474% 0,0474% 0,0474%

04 Transportes 0,1826% 0,1826% 0,1826% 0,3652% 0,2055% 0,5707% 0,2055% 0,7762% 0,1826% 0,9588% 0,1829% 1,1417% 1,1417%

05 Serviços complementares 2,4104% 2,4104% 2,4104% 4,8208% 2,7117% 7,5325% 2,7117% 10,2442% 2,4104% 12,6546% 2,4104% 15,0650% 15,0650%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0141% 0,0141% 0,0141% 0,0282% 0,0159% 0,0441% 0,0159% 0,0600% 0,0141% 0,0741% 0,0143% 0,0884% 0,0884%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0093% 0,0093% 0,0234% 0,0327% 0,0142% 0,0469% 0,0469% 0,0469% 0,0469%

10 Fundações

11 Estruturas 0,1829% 0,1829% 0,1219% 0,3048% 0,1219% 0,4267% 0,0609% 0,4876% 0,0609% 0,5485% 0,0614% 0,6099% 0,6099%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2536% 0,2536% 0,2536% 0,5072% 0,2536% 0,7608% 0,2536% 1,0144% 0,2537% 1,2681% 1,2681% 1,2681%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1947% 1,1947% 2,1506% 3,3453% 2,3895% 5,7348% 2,1506% 7,8854% 1,9116% 9,7970% 2,1508% 11,9478% 11,9478%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 7,0076% 7,0076% 9,3434% 16,3510% 4,6717% 21,0227% 2,3360% 23,3587% 23,3587%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7438% 0,7438% 0,7438% 1,4876% 1,7851% 3,2727% 1,7851% 5,0578% 1,1900% 6,2478% 1,1902% 7,4380% 7,4380%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,8983% 1,8983% 1,8983% 3,7966% 1,8983% 5,6949% 1,8983% 7,5932% 2,1356% 9,7288% 2,1361% 11,8649% 11,8649%

17 Pinturas 2,1874% 2,1874% 2,1874% 4,3748% 2,1874% 6,5622% 2,1874% 8,7496% 2,4609% 11,2105% 2,4613% 13,6718% 13,6718%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7683% 0,7683% 0,7683% 1,5366% 0,7683% 2,3049% 0,7683% 3,0732% 0,8643% 3,9375% 0,8647% 4,8022% 4,8022%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,1569% 0,1569% 0,7848% 0,9417% 0,3139% 1,2556% 0,3140% 1,5696% 1,5696%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,27% 11,27% 11,50% 22,77% 20,74% 43,51% 23,52% 67,03% 17,56% 84,59% 15,41% 100,00% 100,00%
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